
 

Реализация национальных проектов администрацией  

города Ульяновска в 2021 году 

 

В 2021 году город Ульяновск принимает участие в реализации 23 регио-

нальных проектов, направленных на достижение целей, показателей и резуль-

татов 8 национальных проектов, из них:  

- по 9 проектам предусмотрено финансирование;  

- по 14 проектам финансирование не предусмотрено. 

 

На реализацию мероприятий в рамках национальных проектов преду-

смотрены средства в размере 2 395 497,90 тысяч рублей, в том числе:  

- 1 535 931,21 тысяч рублей – средства из федерального бюджета; 

- 749 888,33 тысяч рублей – средства из областного бюджета; 

- 109 678,36 тысяч рублей – средства муниципального бюджета.  

 

По состоянию на 01.01.2022 освоение составляет 98,4% - 2 356 171,64 ты-

сяч рублей, в том числе:  

- 1 506 932,99 тысяч рублей – средства из федерального бюджета; 

- 748 829,36 тысяч рублей – средства из областного бюджета; 

- 100 409,29 тысяч рублей – средства муниципального бюджета. 

Этот результат выше 2020 года, где доля освоенных средств составляет 

97,5%. 

 

 В рамках реализации национальных проектов заключено (действуют) 93 

контракта, 54 договоров, 14 соглашений и 1 постановление. Контрактование 

составляет 97,7%. 

 

На основании анализа подготовлен рейтинг в разрезе региональных про-

ектов. Каждый из проектов отнесен к одной из зон: «зеленая», «желтая», «крас-

ная».  Основными индикаторами достижения целей национальных проектов яв-

ляются:  

1) Освоение бюджетных средств; 

2) Выполнение показателей региональных проектов, предусмотренных 

Соглашениями; 

3) Исполнение планов мероприятий и достижение результатов регио-

нальных проектов. 

 Таким образом, в разрезе проектов ситуация следующая:  
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Процент 

освоения 

финанси-

рования 

Выпол-

нение 

показа-

телей 

Достижение ре-

зультатов, пре-

дусмотренных 

соглашениями 

Инди-

катор 

Ответственный, руково-

дитель проекта  

Национальный проект «Демография» 

1. Содействие за-

нятости женщин 

- создание усло-

вий дошкольно-

го образования 

для детей в воз-

расте до трѐх лет 

100% 85% Не выполнено.  Куликова С.И. – началь-

ник Управления образо-

вания администрации го-

рода Ульяновска 

2. Спорт - норма 

жизни 

99,7% 100% Выполнено.  Скобелин Н.Ю. – началь-

ник управления физиче-

ской культуры и спорта 

3. Старшее поко-

ление 

Не преду-

смотрено 

Не пре-

дусмот-

рено 

Выполнено.  Бабунова Л.Н. – началь-

ник Управления по делам 

семьи администрации 

города Ульяновска 4. Финансовая 

поддержка семей 

при рождении 

детей 

Не преду-

смотрено 

Не пре-

дусмот-

рено 

Выполнено.  

5. Укрепление об-

щественного 

здоровья 

Не преду-

смотрено 

Не пре-

дусмот-

рено 

Выполнено.  

Национальный проект «Образование» 

6. Современная 

школа 

Не преду-

смотрено 

100% Выполнено.  Куликова С.И. – началь-

ник Управления образо-

вания администрации го-

рода Ульяновска 
7. Успех каждого 

ребенка 

Не преду-

смотрено 

100% Выполнено.  

8. Цифровая обра-

зовательная сре-

да 

Не преду-

смотрено 

100% Выполнено.  

9. Патриотическое 

воспитание 

Не преду-

смотрено 

100% Выполнено.  

10. Социальная ак-

тивность 

Не преду-

смотрено 

100% Выполнено.  Дзагуров А.Е. - начальник 

Управления по делам мо-

лодѐжи администрации 

города Ульяновска 

Национальный проект «Культура» 

11. Культурная сре-

да 

100% 100% Выполнено.  Топоркова Е.Н. - началь-

ник Управления культуры 

и организации досуга на-

селения администрации 

города Ульяновска 

12. Творческие лю-

ди 

Не преду-

смотрено 

Не пре-

дусмот-

рено 

Выполнено.  

13. Цифровая куль-

тура 

Не преду-

смотрено 

Не пре-

дусмот-

рено 

Выполнено.  

Национальный проект «Жильѐ и городская среда» 

14. Обеспечение 

устойчивого со-

кращения непри-

годного для 

проживания жи-

лищного фонда 

95,45% 63,7% Не выполнено.  В 2021 году: Беркутов 

Е.А. - начальник Управ-

ления жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города 

Ульяновска 

В 2022 году: Зацепина 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Процент 

освоения 

финанси-

рования 

Выпол-

нение 

показа-

телей 

Достижение ре-

зультатов, пре-

дусмотренных 

соглашениями 

Инди-

катор 

Ответственный, руково-

дитель проекта  

М.С. - начальник Управ-

ления по строительству 

администрации города 

Ульяновска 

15. Жильѐ 63,33% 88,13% Не выполнено.  Зацепина М.С. - началь-

ник Управления по 

строительству админист-

рации города Ульяновска 

16. Формирование 

комфортной го-

родской среды 

99,05% 100% Не выполнено.  В 2021 году: Зацепина 

М.С. - начальник Управ-

ления по строительству 

администрации города 

Ульяновска 

В 2022 году: Ермаков 

А.С. – начальник управ-

ления по благоустройству 

администрации города 

Ульяновска 

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» 

17. Региональная и 

местная дорож-

ная сеть 

100,00% 100% Выполнено.  Художидков В.А. – на-

чальник Управления до-

рожного хозяйства и 

транспорта администра-

ции города Ульяновска 

Национальный проект «Экология» 

18. Оздоровление 

Волги 

100,00% Не пре-

дусмот-

рено 

Не предусмот-

рено 

 Беркутов Е.А. - началь-

ник Управления жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства администрации го-

рода Ульяновска 

19. Комплексная 

система обраще-

ния с твѐрдыми 

коммунальными 

отходами 

99,47% Не пре-

дусмот-

рено 

Не предусмот-

рено 

 Ермаков А.С. – начальник 

управления по благоуст-

ройству администрации 

города Ульяновска 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-

мательской инициативы» 

20. Акселерация 

субъектов мало-

го и среднего 

предпринима-

тельства 

Не преду-

смотрено 

100% Не предусмот-

рено 

 Горюнова Т.В. – замести-

тель Главы города - на-

чальник Управления 

имущественных отноше-

ний, экономики и разви-

тия конкуренции админи-

страции города Ульянов-

ска 

21. Создание усло-

вий для легкого 

старта и ком-

фортного веде-

ния бизнеса 

Не преду-

смотрено 

100% Не предусмот-

рено 

 

22. Создание благо-

приятных усло-

вий для 

осуществления 

деятельности 

самозанятыми 

Не преду-

смотрено 

100% Не предусмот-

рено 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Процент 

освоения 

финанси-

рования 

Выпол-

нение 

показа-

телей 

Достижение ре-

зультатов, пре-

дусмотренных 

соглашениями 

Инди-

катор 

Ответственный, руково-

дитель проекта  

гражданами 

Национальный проект  «Цифровая экономика» 

23. Кадры для циф-

ровой экономи-

ки 

Не преду-

смотрено 

100% Не предусмот-

рено 

 Федоров А.В. – началь-

ник управления по стра-

тегическому планирова-

нию, реализации нацио-

нальных проектов и циф-

ровой трансформации 

администрации города 

Ульяновска 

 

Таким образом, по итогам 2021 года не достигнуто 5 показателей и 6 ре-

зультатов в проектах:  

- Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образо-

вания для детей в возрасте до трѐх лет; 

- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда; 

- Жильѐ; 

- Успех каждого ребенка; 

- Социальная активность; 

- Формирование комфортной городской среды. 

 

Проекты, по которым в 2021 году предусмотрено финансирование. 

 

Национальный проект «Демография» 

(не достигнут 1 показатель и 1 результат) 

Контрактование составляет 100%. Освоение бюджетных средств по со-

стоянию на 01.01.2022 – 99,28%. 

В рамках национального проекта реализуются следующие мероприятия с 

выделением финансирования: 

1.  В рамках проекта «Содействие занятости женщин - создание усло-

вий дошкольного образования для детей в возрасте до трѐх лет» продолжа-

ется строительство детского сада по улице Отрадная, 3 А.  

Не достигнут показатель «Количество дополнительно созданных мест с 

целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарас-

тающим итогом» (План: 280 мест; Факт: 160 мест. Значение факта выполнено 

за счѐт открытия групп раннего возраста. Однако данное значение не учитыва-

ется на региональном уровне, открытие групп раннего возраста не преду-

сматривалось соглашением).  

Планировалось, что выполнение показателя будет возможно благодаря 

строительству детского сада по ул. Отрадная, д.3. Первоначально ввод объекта 

был запланирован на 2021 год, но в связи с привязкой нового объекта к местно-

сти, увеличением количества мест и корректировкой проектной документации 

потребовалось дополнительное финансирование в размере 211 500,00 тыс. руб-
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лей. Готовность объекта в настоящее время составляет 65%. Завершение работ 

перенесено на 2022 год и планируется до 31.07.2022 года. 

2. В рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни»приобретено 

спортивное оборудование для школ олимпийского резерва «Рингстар» и № 6. 

Оборудование поступило в спортивные школы. Экономия составила 990 рублей 

(средства вернутся в бюджет). 

Кроме того, приобретено спортивное оборудование в целях реконструк-

ции стадиона под ФОК открытого типа по ул. Гоголя, 32 А Заволжского района 

города Ульяновска. Организатор совместного аукциона – Удмуртская Респуб-

лика. Оборудование поставлено в полном объѐме. Экономия составила 1 590,48 

тысяч рублей (средства вернутся в бюджет). 

 

Национальный проект «Культура»  

Контрактование составляет 100%. Освоение бюджетных средств по со-

стоянию на 01.01.2022 – 100%. 

В рамках проекта «Культурная среда»реализуются следующие меро-

приятия с выделением финансирования: 

1. Отремонтирована и переоборудована библиотека № 17 «Содружество» 

на улице Верхнеполевая, д. 13, под стандарты модельных библиотек. Открытие 

библиотеки состоялось 11.09.2021.  

2. Приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы 

для ДШИ №№ 4, 7, 10.  

3. Завершен капитальный ремонт ДШИ № 10.  

 

Национальный проект «Жильѐ и городская среда»  

(не достигнуто 4 показателя и 3 результата) 

Контрактование составляет 88,6%. Освоение бюджетных средств по со-

стоянию на 01.01.2022 – 92,3%. 

В рамках национального проекта реализуются следующие мероприятия с 

выделением финансирования: 

1. По проекту «Жилье»в 2021 годуначато строительство детского сада на 

160 мест по улице Шигаева, д. 19. Заключен контракт на 144 млн рублей. Одна-

ко в проекте не были учтены изменившиеся требования по пожарной безопас-

ности. В итоге стоимость объекта увеличится до 185 млн рублей. Контракт был 

расторгнут 08.11.2021. Срок ввода объекта в эксплуатацию 2 квартал 2022 года. 

В 2021 году необходимо было освоить 76 074,57 тыс. рублей. На 

01.01.2022 освоение средств по данному мероприятию составило 22,5%. 

Не достигнуты следующие показатели:  

- Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ разви-

тия жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн, кв.м. в 

год (План: 0,0979; Факт 0,078653). 

- Объѐм ввода в многоквартирных жилых домах на территории Ульянов-

ской области, млн. кв. м в год (План: 0,2703; Факт: 0,195155). 

Кроме того, установлено ненадлежащий порядок оценки заявок на уча-

стие в конкурсе, в нарушение пункта 8 части 1 статьи 54.3. Закона 44 ФЗ. А 



6 

 

именно, Агентством государственных закупок Ульяновской области по резуль-

татам рассмотрения жалобы ООО «СТРОЙТРАСТ» на действия заказчика МБУ 

«Стройзаказчик» при проведении открытого конкурса в электронной форме 

было установлено, что показатель «общая стоимость исполненных контрактов 

(договоров)» предусматривает в качестве предмета оценки предоставление кон-

трактов (договоров), исполненных за последние 3 года до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке. Установленные заказчиком в документации 

критерии ограничивают участие в закупке участников рынка, имеющих опыт 

свыше 3 лет. 

Кроме того, в рамках данного проекта предоставлены субсидии на под-

ключение (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-

ства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Издано поста-

новление администрации города Ульяновска от 26.07.2021 № 1057 о предостав-

лении субсидии из бюджета города. Субсидии получили специализированные 

застройщики «Железно Ульяновск», «Стандарт – Инвест», «Центр-Гарант», 

«СтройАктив» на общую сумму 40,1 млн рублей. 

2.  По проекту «Формирование комфортной городской среды»в 2021 

году благоустроено45 дворовых территорий и 9 общественных пространств. 

Работы в 2021 году выполнены в полном объеме. 

3. По проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда»в2021 году велась работа по расселению ава-

рийных домовпо улицам Мостостроителей, д. 6; Стасова, д. 5, Маяковского, д. 

12. 

Приобретены 43 помещения многоквартирных домах.Освоение составило 

95,5% 

Не достигнуты следующие показатели:  

- Количество квадратных метров расселенного непригодного для прожи-

вания жилищного фонда (нарастающим итогом), тыс. кв.м (План: 5,53; Факт: 

4,158); 

- Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жи-

лищного фонда (нарастающим итогом), тыс.человек (План: 0,408; Факт: 0,213). 

 

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» 

В 2021 году ведется работа по ремонту 48 улиц в рамках нацпроекта, об-

щей протяженностью свыше 42 км. С целью недопущения рисков недостиже-

ния показателей при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные доро-

ги» на улично-дорожной сети города Ульяновска были заключены 4 контракта 

со сроком исполнения 2 года (2021-2022 г).  

На всех объектах завершены работы по ремонту дорожного покрытия в 

полном объеме. 

 

Национальный проект «Экология»  

В рамках проекта «Оздоровление Волги» в 2021-2022 годах проводятся: 

1.Реконструкция сооружений биологической очистки на очистных со-

оружениях канализации Левобережья. Положительное заключение государст-
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венной экспертизы проектной документации получено. Направлена заявка в 

Министерство строительства РФ на федеральное финансирование. В настоящее 

время МБУ «Стройзаказчик» готовится технико-экономическое задание для 

проведения процедуры торгов для определения подрядной организации на 

строительно-монтажные работы. Работы будут проводиться в 2022-2024 годах.  

Стоимость строительно-монтажных работ 2,6 млрд рублей. 

2.Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания и рекон-

струкция сооружений биологической очистки 2-ой очереди на городских очи-

стных сооружениях канализации.  

После получения отрицательного заключения (с замечаниями) государст-

венной экологической экспертизы была проведена корректировка проектной 

документации.  

24.12.2021состоялись повторные общественные слушания. Замечаний не 

поступило.  

До 05.02.2022будет проведена работа по подготовке окончательного ва-

рианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, материалов об-

щественных слушаний для направления на государственную экологическую 

экспертизу (срок проведения - 3 месяца). 

После получения положительного заключения экологической экспертизы 

проектная документация будет направлена на государственную экспертизу 

(срок - 2 месяца). 

Строительно-монтажные работы запланированы на 2023-2024 г.  

Предварительно стоимость составляет 2,5 млрд рублей. 

- Комплекс механической очистки сточных вод и обезвоживания осад-

ка на очистных сооружениях канализации Левобережья. 

Получено положительное заключение государственной экологической 

экспертизы. Проектная документация направлена в государственную эксперти-

зу. Проводится проверка комплектности документации. 

Строительно-монтажные работы - в 2022-2024 г.  

Предварительная стоимость - 2,2 млрд руб. 

- Комплекс механической очистки сточных вод и обработки осадков 

сточных вод на очистных сооружениях канализации Правобережья. 

Получено положительное заключение государственной экологической 

экспертизы. Проводится загрузка проектной документации на государственную 

экспертизу.  

Строительно-монтажные работы - 2022-2024 г.  

Предварительная стоимость 4,2 млрд руб.  

- Реконструкция Сооружений Биологической Очистки Городских Очи-

стных Сооружений Канализации г. Ульяновска Правый берег, 1-я очередь.  

Двухгодичный контракт на строительно-монтажные работы заключен 

МБУ «Стройзаказчик» с ООО «Производственно-строительная компания Твой 

Дом». Сумма контракта 1 108 420 144,00 руб. Работы ведутся согласно утвер-

ждѐнного графика.  

Строительно-монтажные работы производятся в 2021-2022 гг. 
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В рамках проекта «Комплексная система обращения с твѐрдыми 

коммунальными отходами»выделены средства в размере 10 223 тыс. рублей. 

27 ноября 2021 года размещена закупка, заключен контракт. Поставлено 695 

желтых контейнеров для твердых бытовых отходов будут поставлены. 

Национальные проекты, на которые финансирование в 2021 году не пре-

дусмотрено 

 

Национальный проект «Образование» 

По проекту «Современная школа» в 2021 году созданы Центры образо-

вания «Точка роста» естественно-научного профиля на базе общеобразователь-

ных организаций города Ульяновска: МБОУ Карлинская СШ, МБОУ Плодовая 

СШ. 

Центры «Точка роста» оснащены современным оборудованием соответ-

ствующего профиля. 

На базе МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» открыт дет-

ский технопарк «Кванториум», в котором реализуются проектно-

ориентированные образовательные программы научно-технического направле-

ния. Программы направлены на решение реальных технологических задач, в 

том числе с участием промышленных предприятий и научных организаций. 

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда»в 2021 году в 14 

общеобразовательных организациях (№№ 10, 13, 21,27, 48, 53, 58, 59, 66,76, 86, 

Пригородная, Кротовская, Плодовая) обновлена материально-техническая база. 

В вышеперечисленные школы произведена поставка 14-ти МФУ и 392 ноутбу-

ка. 

В рамках проекта «Успех каждого ребѐнка» в 2021 году 32 школы города 

оснащены высокотехнологичным оборудованием для оснащения дополнитель-

ных мест. Создано 662 новых инфраструктурных места.  

Ученики школ города Ульяновска приняли участие в просмотре онлайн-

уроков по темам: «От замысла до результата», «Кулинарное дело», профессия 

«Ландшафтный дизайнер», «У каждого свой Эверест». 

В рамках проекта «Патриотическое воспитание» проведено 94 город-

ских мероприятий патриотической направленности. В них приняло участие бо-

лее 43 250 учащихся общеобразовательных организаций, организаций дополни-

тельного образования и воспитанников дошкольных образовательных учрежде-

ний это:  «Марафон гражданской авиации» (участников 1097);  городской кон-

курс детских творческих и исследовательских работ «У каждого времени свои 

герои. Танк Т-34 – Броня Победы», посвящѐнный созданию советских танков в 

годы Великой Отечественной войны (участников 380), конкурс агитбригад 

«Виват, Ульяновская область!» (участников 150) и др.  

Наиболее массовым мероприятием стал организованный просмотр уча-

щимися средних и старших классов художественного фильма «Подольские 

курсанты»,  который состоялся в рамках проекта «Народный кинопоказ». 

Фильм посмотрели более 5500 школьников. 

 

Национальный проект «Демография» 



9 

 

По проекту «Старшее поколение» достигнут результат по 

вовлечениюгражданстаршегопоколениявактивноедолголетие. Организованара-

бота 17 

ЦентровактивногодолголетиясиспользованиемСтандартапоорганизацииработыс

остаршимпоколением. 

По проекту «Финансовая поддержка семей при рождении де-

тей»достинуты результаты: 1. Популяризированы системы мер финансовой 

поддержки семей при рождении детей, проведение информационной компании, 

направленной на формирование приверженности к созданию и сохранению се-

мей; 

2. Проведена профилактика и снижение числа абортов; 

3. Увеличены объемов высокотехнологичной помощи с применением 

вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). 

По проекту «Укрепление общественного здоровья» утверждена про-

грамма «Здоровый муниципалитет (утв. постановлением администрации города 

Ульяновска от 15.09.2020 № 1474). 

 

Национальный проект «Культура»  

По проектам «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая 

культура» результаты достигнуты в полном объеме. В 2021 году в рамках дан-

ных проектов организованы мероприятия по подготовке заявок на получение 

грантов, присуждению премий талантливым обучающимся муниципальных 

детских школ искусств и муниципальной детской художественной школы, соз-

данию фонда видеотеки, проведению вебинаров, предоставлению услуг элек-

тронной библиотеки ЛитРес и т.д. 

 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

В рамках проектов «Акселерация субъектов малого и среднего пред-

принимательства», «Создание условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса», «Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами»с целью достижения показателей 

(результата), закрепленных за муниципальным образованием «город Улья-

новск», в 2021 году были реализованы следующие мероприятия: 

1. Оказание консультационной поддержки. Всего оказано  консультаций  

субъектам МСП – 2023, в том числе лично и по телефону.Рассмотрены и ут-

верждены бизнес-планы безработных граждан для участия в программе по пре-

доставлению субсидии. Согласован 21 бизнес-план безработных граждан, при-

нимающих участие в программе «Самозанятость». 

2. Проведение обучающих мероприятий. Проведено 59 обучающих меро-

приятий, в том числе 4 форума, которые посетили 4 248 человек. Особое вни-

мание уделялось начинающим предпринимателям и лицам, планирующим соз-

дание собственного бизнеса – курс - «Мой стартап» (2 раза в год, по 5 занятий). 

Мероприятия проводятся в очно-заочном формате. 
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3. Размещение информации и приглашение к участию в проводимых ме-

роприятиях. На сайте АНО «Ульяновский Центр развития предпринимательст-

ва» (http://ulcrp.ru/), на официальных страницах в социальных сетях (Твиттер, 

Фейсбук, ВКонтакте), посредством электронной почтовой рассылки (более 

3000 адресатов) до субъектов МСП, а также лиц, желающих стать ими, дово-

дится информация о проводимых мероприятиях, форумах. 

Размещены информационные сообщения о проведении «Форума деловых 

женщин», форумов «Сделано в Ульяновской области» и «Деловой климат в 

России». 

 

Национальный проект «Цифровая экономика» 

Соглашением на 2021 год предусмотрено достижение 1 показателя – 

«Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учре-

ждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации 

государственного и муниципального управления». План – 2 человека. Показа-

тель достигнут. 

 

 

 


