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Информация о проведении проверки в МБУ «Стройзаказчик» 
по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок 

Основание для проверки: статья 100 Федерального закона  от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», распоряжение адми-нистрации города Ульяновска от 29.09.2023 № 329-р «О проведении плановой поверки Муниципального бюджетного учреждения «Стройзаказчик», поста-новление администрации города Ульяновска «Об утверждении Положения об управлении по противодействию коррупции и иным правонарушениям адми-нистрации города Ульяновска администрации города Ульяновска» от 01.09.2022 № 1222, Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, утверждённый постановлением администрации города Ульяновска от 25.04.2014 № 2012, план контрольных мероприятий администрации города Ульяновска по осуществлению ведом-ственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок  для муниципальных нужд на 2023 год, утверждённый распоряжением админист-рации города Ульяновска от 01.12.2022 № 354-р.
Объект проверки: Муниципальное бюджетное учреждение «Строй-заказчик»  (далее – Учреждение, МБУ «Стройзаказчик», заказчик).
Ведомственная принадлежность Учреждения: администрация города Ульяновска. 
Цель: проверить соблюдение Учреждением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Место нахождения Учреждения: Россия, 432017, город Ульяновск, улица Андрея Блаженного, дом 56.
Проверяемый период: 2022 год. 
Сроки  проверки: с 01.11.2023 по 15.11.2023.
Согласно Уставу учредителем и собственником Учреждения является муниципальное образование «город Ульяновск». Полномочия учредителя и собственника Учреждения, от имени муниципального образования «город Ульяновск» выполняет администрация города Ульяновска. 
Согласно Уставу целью деятельности Учреждения является выполнение функций заказчика - застройщика при строительстве, реконструкции и ремонте объектов муниципальной собственности жилищного, социально-культурного, бытового, коммунального и производственного назначения.
В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013      № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) Учреждение является заказчиком муниципального образования «город Ульяновск». 
Выборочной проверкой установлено:
1. Совокупный годовой объём закупок заказчика превышает сто миллионов рублей в Учреждении создано отдельное структурное подразделение - отдел закупок.
2. Приказом руководителя Учреждения от 15.03.2022 № 31/02-01 утверждено положение о контрактной службе, её состав и порядок взаимодействия членов контрактной службы. В соответствии с пунктом 2.3 положения о контрактной службе начальник отдела закупок возглавляет контрактную службу заказчика.
3. Уровень квалификации руководителя контрактной службы и членов контрактной службы заказчика соответствует требованиям, установленным частью 6 статьи 38 Закона о контрактной системе.
4. Выборочной проверкой выявлено, что Учреждением в 2022 году уста-новлены запреты и ограничения допуска промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (по перечню), дополнительные  требований к участникам закупки, условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской Федерации для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
5. План-график закупок товаров, работ, услуг на 2022 год утверждён руководителем и размещен на официальном сайте ЕИС своевременно. При анализе плана-графика закупок товаров, работ, услуг на 2022 год факты включения в план-график закупок товаров, работ, услуг при отсутствии обоснования НМЦК не выявлены.
6. При проведении выборочной проверки установлено, что товары, приоб-ретённые заказчиком в 2022 году, не имеют избыточных потребительских свойств и не являются предметами роскоши.
7. Во исполнение требований распоряжения администрации города Ульяновска от 16.04.2019 № 99-р обязанность по размещению контрактов в 2022 году в электронных магазинах Учреждением соблюдена.
8. В нарушение части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе при заключении двадцати контрактов, заключённых с единственным поставщиком на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, Учреждением не установлено обязательное условие о том, что цена договора (контракта) является твёрдой и определяется на весь срок исполнения договора (контракта).
9. В нарушение части 2 статьи 93 Закона о контрактной системе, Учреждением заключено одиннадцать  контрактов по пунктам 6, 9 части 1 статьи 93 с единственным исполнителем без уведомления контрольного органа в сфере закупок (за данные нарушения предусмотрена административная ответственность, срок давности привлечения к административной ответственности истёк).
10. В нарушение части 1 статьи 8 Закона о контрактной системе в восьми случаях при заключении контрактов с единственным поставщиком Учреждением выбран неверный способ определения поставщика (за данные нарушения предусмотрена административная ответственность, срок давности привлечения к административной ответственности истёк).
11. В нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе информация о заключении, изменении трёх контрактов направлена в уполно-моченный федеральный орган для размещения на официальном сайте ЕИС в срок более пяти рабочих дней с даты их заключения (за данные нарушения предусмотрена административная ответственность, срок давности привлечения к административной ответственности истёк).
12. В нарушение требований части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе информация об исполнении (об оплате заказчиком выполненной работы) тринадцати контрактов направлена в уполномоченный федеральный орган для размещения на официальном сайте ЕИС в срок более пяти рабочих дней с даты их исполнения, приемка выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контрактов с приложением документов о приёмке в срок более одного рабочего дня со дня, следующего за днем подписания документа о приёмке (за данные нарушения предусмотрена административная ответственность, срок давности привлечения к административной ответственности истёк).
13. В нарушение требований частей 1, 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе изменены существенные условия пяти контрактов (за данные нарушения предусмотрена административная ответственность, срок давности привлечения к административной ответственности по двум контрактам частично истёк, по двум контрактам истёк).
14. В нарушение части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе Учреждением заключёно два контракта на условиях отличных от условий, предусмотренных документацией о проведении открытого конкурса в электронной форме (за данные нарушения предусмотрена административная ответственность, срок давности привлечения к административной ответственности истёк).
15. В нарушение части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе (на момент действия редакции),  статьи 309 ГК РФ заказчиком не соблюдено обязательное условие о своевременной оплате выполненной работы (за данные нарушения предусмотрена административная ответственность, срок давности привлечения к административной ответственности истёк).
16. В ходе проведения выборочной проверки определения начальной (максимальной) цены контракта установлено, что нарушений части 1 статьи 22 Закона о контрактной системе не выявлено.
17. В нарушение части 1 статьи 23 Закона о контрактной системе Учреждением не установлен ИКЗ в представленных восьмидесяти пяти контрактах, заключённых в 2022 году на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
18. Во исполнение части 2 статьи 30.1 Закона о контрактной системе Учреждением на официальном сайте ЕИС своевременно размещён отчёт об объёме закупок российских товаров за 2022 год – дата опубликования 17.01.2023, в отчётном году заказчиком не осуществлялась приёмка товаров, указанных в Приложении к Постановлению РФ № 2014.
19. Заказчиком своевременно размещён отчёт об объёме закупок осуществлённых у СМП, СОНКО за 2022 год - дата опубликования 27 марта 2023 года. 
20. В нарушение требований статей 7, 30 Закона о контрактной системе, Порядка подготовки отчёта заказчик разместил на официальном сайте ЕИС информацию и документы, подлежащие размещению, с нарушением требований, предусмотренных Законом о контрактной системе, в части содержащего недостоверные и неполные сведения отчёта об объёме закупок у СМП, СОНКО за  2022 год (за данное нарушение предусмотрена административная ответственность).
21. В нарушение требований части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе в 2022 году заказчиком не выполнена обязанность по осуществлению закупок у СМП и СОНКО в объёме не менее чем 25 % СГОЗ (за данное нарушение предусмотрена административная ответственность).
22. В 2022 году Учреждение не производило закупку товаров, работ, услуг в соответствии со статьёй 28 Закона о контрактной системе.
23. Требования законодательства о контрактной системе в части применения мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий выборочных контрактов Учреждением должным образом не выполняются.
24. В нарушение части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе при изменении сроков выполнения работ по контракту срок действия независимой гарантии не превысил предусмотренный контрактом срок исполнения обяза-тельств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 данного закона.
25. В нарушение части 7.1 статьи 94 Закона о контрактной системе Учреждением в трёх контрактах не соблюдено требование по приёмке поставленного товара при установлении требования об обеспечении гарантийных обязательств. 
26. Проведённой выборочной проверкой своевременности, полноты и достоверности отражения в регистрах бухгалтерского учёта оказанных услуг по исполненным контрактам, заключённым с единственным поставщиком, согласно части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе установлено, что операции по расчётам с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) за 2022 год отражены своевременно.
27. Заключение контрактов МБУ «Стройзаказчик» на поставку товаров для подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов, по мнению инспекции, противоречит целям и видам деятельности Учреждения.
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Èíôîðìàöèÿ î

 

ïðîâåäåíèè 

ïðîâåðêè 

â ÌÁÓ 

«

Ñòðîéçàêàç÷èê

» 

 

ïî îñóùåñòâëåíèþ âåäîìñòâåííîãî êîíòðîëÿ 

â ñôåðå çàêóïîê 

 

 

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåðêè:

 

ñòàòüÿ 100 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  îò 05.04.2013  

¹ 44

-

ÔÇ «Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ 

îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä», ðàñïîðÿæåíèå àäìè

-

íèñòðàöèè ãîðîäà Óëüÿíîâñêà îò 29.09.2023 ¹ 329

-

ð «Î ïðîâåäåíèè ïëà

íîâîé 

ïîâåðêè Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñòðîéçàêàç÷èê», ïîñòà

-

íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óëüÿíîâñêà «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá 

óïðàâëåíèè ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè è èíûì ïðàâîíàðóøåíèÿì àäìè

-

íèñ

òðàöèè ãîðîäà Óëüÿíîâñêà àäìèíè

ñòðàöèè 

ãîðîäà Óëüÿíîâñêà» îò 

01.09.2022 ¹ 1222, Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ âåäîìñòâåííîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå 

çàêóïîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, óòâåðæä¸ííûé ïîñòàíîâëåíèåì 

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óëüÿíîâñêà îò 25.04.2014 ¹ 2012, ïëàí êîíòðîëüíûõ 

ìåðîïðèÿòèé àäìèíè

ñòðàöèè ãîðîäà Óëüÿíîâñêà ïî îñóùåñòâëåíèþ âåäîì

-

ñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 

èíûõ íîðìàòèâíî

-

ïðàâîâûõ àêòîâ î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê  äëÿ 

ìóíèöèïàëüíûõ íóæä íà 2023 ãîä, óòâåðæä¸ííûé ðàñïîðÿæåíèåì 

àäìèíèñò

-

ðàöèè ãîðîäà Óëüÿíîâñêà îò 01.12.2022 ¹ 354

-

ð.

 

Îáúåêò ïðîâåðêè:

 

Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Ñòðîé

-

çàêàç÷èê»  (äà

ëåå 

–

 

Ó÷ðåæäåíèå, ÌÁÓ «Ñòðîéçàêàç÷èê», çàêàç÷èê).

 

Âåäîìñòâåííàÿ ïðèíàäëåæíîñòü Ó÷ðåæäåíèÿ:

 

àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà 

Óëüÿíîâñêà. 

 

Ö

åëü:

 

ïðîâåðèòü ñîáëþäåíèå Ó÷ðåæäåíèåì òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûõ íîðìàòèâíî

-

ïðàâîâûõ àêòîâ î êîíòðàêòíîé 

ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã.

 

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Ó÷ðåæäåíèÿ

:

 

Ðîññèÿ, 432017, ãîðîä Óëüÿíîâñê, óëèöà 

Àíäðåÿ 

Áëàæåííîãî, äîì 56.

 

Ïðîâåðÿåìûé ïåðèîä: 

2022 ãîä.

 

 

Ñðîêè  ïðîâåðêè: 

ñ 01.11.2023 ïî 15.11.2023.

 

Ñîãëàñíî Óñòàâó ó÷ðåäèòåëåì è ñîáñòâåííèêîì Ó÷ðåæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ 

ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «ãîðîä Óëüÿíîâñê». Ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ è 

ñîáñòâåííèêà Ó÷ðåæäåíèÿ, îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ãîðîä 

Óëüÿíîâñê» âûïîëíÿåò àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Óëüÿíîâñêà. 

 

Ñîãëàñíî Óñòàâó öåëüþ äåÿòåëüíîñòè Ó÷ðåæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå 

ôóíêöèé çàêàç÷èêà 

-

 

çàñòðîéùèêà ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè è ðåìîíòå 

îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè æèëèùíîãî, ñîöèàëüíî

-

êóëüòóðíîãî, 

áûòîâîãî, êîììóíàëüíîãî è ïðîèçâîäñòâåííîãî 

íàçíà÷åíèÿ.

 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05.04.2013      

¹ 44

-

ÔÇ «Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ 

îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» (äàëåå 

-

 

Çàêîí î 

êîíòðàêòíîé ñèñòåìå) Ó÷ðåæäåí

èå ÿâëÿåòñÿ çàêàç÷èêîì ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ «ãîðîä Óëüÿíîâñê». 

 

Âûáîðî÷íîé ïðîâåðêîé óñòàíîâëåíî:

 

1.

 

Совокупный годовой объём закупок заказчика превышает сто 

миллионов рублей

 

в Учреждении создано отдельное структурное 

подразделение 

-

 

отдел закупок

.

 

2.

 

П

рик

азо

м 

руководителя Учреждения 

от 15.03.2022 № 31/02

-

01 

утверждено положение о контрактной службе, её состав и порядок 

