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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 15,0000 20,0000 25,0000

ПроцентФП СОУ Эталон

--

1.2.

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП СОУ Эталон

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Доля контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение работ по

строительству, реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных дорог регионального 

(межмуниципального) значения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 15,0000

15,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

ФП

1.2. Доля объектов, на которых предусматривается

использование новых и наилучших

технологий, включенных в Реестр

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

Процент 20,0000

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения .

Нарастающий итог

Штука

- 0,0

000

0,0

000

3,0

000

7,0

000

В Целях

обеспечения

сохранности

автомобильных

дорог на

территории

Ульяновской

области

запланирована

установка

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля (АПВГК)

транспортных

средств на

автомобильных

дорогах

регионального и

межмуниципально

го значения в

количестве 15 штук

к 2024 году. При

этом  в 2021 году

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2017

- -11,

000

0

15,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

установлено 3

пункта, в 2022 году

будет установлено

4 пункта, в период

с 2023 по 2024

годы по 4 пункта

ежегодно.

  Значение

результата на 2022

год составляет 4

шт.

1.2

Увеличение

количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества

2017 года.

Нарастающий итог

Процен

т

- 219

,78

00

225

,27

00

230

,77

00

236

,26

00

Данный результат

направлен на

снижение ДТП,

связанных с

нарушением

скоростного

режима и выездом

на полосу

встречного

движения на

территории

Ульяновской

области. Установка

камер

осуществляется на

выявленных местах

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

100,0000 2017

- -241

,76

00

247

,25

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий и на

потенциально

аварийно-опасных

участках, и

способствует

дисциплинировани

ю водителей, что

приводит к

сокращению

смертности

населения от ДТП.

Значение

результата на 2021

год составляет

230,77 %.Значение

результата на 2022

год составляет

236,26 % (225 шт).

1.3

Количество

внедренных

интеллектуальных

транспортных систем 

(ИТС) на территории

Ульяновской области,

Штука

- 1,0

000

2,0

000

2,0

000

2,0

000

Данный результат

направлен на

внедрение и

развитие на

региональных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2017

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

шт. (накопительным

итогом).

Нарастающий итог

дорогах системы

мониторинга

погодных условий

и дорожного

покрытия

(метеостанций).

Всего к 2024 году

будет установлено

5 метеопостов, что

позволит охватить

всю Ульяновскую

область. Кроме

того, в 2020 году

была внедрена

подсистема

аппаратно-

программного

комплекса "Центр

организации

дорожного

движения", в т.ч.

подсистема

Региональной

навигационной

информационной

системы. Значение

результата на 2021

год составляет 2
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

шт. В 2021 году

была установлена 1

метеостанция в

районе поселка

городского типа

«Новая майна». В

2022 году

планируется

установить еще 1

одну метеостанцию

в с. Верхняя Маза

Радищевского

района

Ульяновской

области.

1.4

Внедрение в 2019

году общедоступной

информационной

системы контроля за

формированием и

использованием

средств дорожных

фондов всех уровней

(далее - СКДФ)

Единиц

а

- 100

,00

00

- - -

 В систему

контроля за

формированием и

использованием

средств дорожных

фондов (СКДФ)

загружены и

проверены

автомобильные

дороги,

проходящие  по

территории

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

100,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ульяновской

области

1.5

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением

в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше

300 тысяч человек (64

города, накопленным

итогом)

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Внедрение

интеллектуальных

транспортных

систем в

Ульяновской

области

предусматрвиает

создание и

модернизацию на

территории

Ульяновской

области к 2024

году:

• Периферийных

объектов

(модернизация

светофорных

объектов) –

элементов улично-

дорожной сети

Ульяновской

агломерации,

лицензионного

программного

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2017

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспечения, в том

числе для

обеспечения

безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

создаваемых

информационных

системы,

информационно-

телекоммуникацио

нных сетей,

автоматизированн

ых систем

управления;

• Серверного

оборудования,

мониторов,

оборудования для

рабочих мест

центра обработки

данных и

диспетчеризации

управления

транспортным

комплексом.

• Модуля
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

управления

движением

общественного

транспорта

• Подсистемы

управления

маршрутами

общественного

транспорта,

подсистемы

мониторинга

перемещения

общественного

транспорта,

подсистемы

контроля

соблюдения ПДД и

контроля

транспорта

• Подсистем

информирования

участников

дорожного

движения с

помощью

динамического

информационного

табло и ЭПИ,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

модуля

администрировани

я транспортных

правонарушений,

централизованного

информирования

участников

дорожного

движения, выдачи

транспортных

разрешений,

весогабаритного

контроля

транспортных

средств,

управления

дорожными

работами,

подсистемы

светофорного

управления и т.д.

Значение

результата на 2021

- 2023 годы

составляет 0

условных единиц.

Значение

результата на 2024
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

год .

В 2022 году

планируется

заключить 2

контракта, а

именно на:

1.разработку,

развитие и

внедрение моделей

и подсистем в

Единую платформу

управления

транспортной

системой (далее -

ЕПУТС)

Ульяновской

области;

2. создание центра

управления

дорожным

движением с

модернизацией

светофорных

объектов и

внедрение

автоматизированно

й системы

управления
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дорожным

движением в г.

Ульяновске.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли0

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения

1.1

293 416,300,00 121 999,000,00 324 904,63 1 065 224,56324 904,63

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

293 416,300,00 121 999,000,00 324 904,63 1 065 224,56324 904,63

бюджет субъекта1.1.1.1.

293 416,300,00 121 999,000,00 324 904,63 1 065 224,56324 904,63

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения до 250% к 2030 году от

базового количества 2017 года

1.2

590 110,00703 731,58 530 045,07648 693,75 686 731,58 3 760 916,27601 604,29

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

590 110,00703 731,58 530 045,07648 693,75 686 731,58 3 760 916,27601 604,29

бюджет субъекта1.2.1.1.

590 110,00703 731,58 530 045,07648 693,75 686 731,58 3 760 916,27601 604,29

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Количество внедренных

интеллектуальных транспортных систем

(ИТС) на территории Ульяновской

области, шт. (накопительным итогом)

1.3

5 000,005 117,73 3 473,870,00 5 000,00 23 591,605 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

5 000,005 117,73 3 473,870,00 5 000,00 23 591,605 000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

5 000,005 117,73 3 473,870,00 5 000,00 23 591,605 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением свыше

300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

1.4

148 027,500,00 0,000,00 0,00 317 209,90169 182,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

148 027,500,00 0,000,00 0,00 317 209,90169 182,40

бюджет субъекта1.4.1.1.

148 027,500,00 0,000,00 0,00 317 209,90169 182,40

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

118 027,500,00 0,000,00 0,00 257 209,90139 182,40

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

118 027,500,00 0,000,00 0,00 257 209,90139 182,40

Свод бюджетов Муниципальных1.4.1.2.

118 027,500,00 0,000,00 0,00 257 209,90139 182,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

образований

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

648 693,75 708 849,31 655 517,94 1 036 553,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 100 691,32 1 016 636,21 5 166 942,33

648 693,75 1 036 553,80708 849,31 655 517,94 1 100 691,32 1 016 636,21 5 166 942,33

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения

52 442,41 52 442,41 52 442,41 52 442,41 52 442,41 53 749,32

293 416,30

230 986,3

0

74 209,0274 209,0274 209,0274 209,02

1.2. Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения до 250% к 2030 году

от базового количества 2017 года

0,00 53 646,00 107 292,0

0

160 938,0

0

214 584,0

0

268 230,0

0

590 110,00

536 460,0

0

482 814,0

0

429 168,0

0

375 522,0

0

321 876,0

0

1.3. Количество внедренных

интеллектуальных транспортных систем 

(ИТС) на территории Ульяновской

области, шт. (накопительным итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00

5 000,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.4. Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148 027,50

148 027,5

0

80 000,0060 000,0040 000,0020 000,00

ИТОГО:

52 442,41 106 088,4

1

159 734,4

1

213 380,4

1

267 026,4

1

321 979,3

2

1 036 553,80

920 473,8

0

637 023,0

2

563 377,0

2

489 731,0

2

416 085,0

2
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7. Дополнительная информация

Риск: Недобросовестная работа подрядчиков. Несвоевременное выполнение работ.

Степень влияния риска: средняя

Предлагаемые решения: контроль со стороны ИОГВ  (Министерство транспорта Ульяновской области) и ОГКУ "Департамент автомобильных дорог

Ульяновской области"

 Размещение информации о реализации регионального проекта "Дорожная сеть" осуществляется в источниках:

- https://transport.ulregion.ru/

- https://vk.com/bkadulyanovskobl

                                                                                                                                             СОСТАВпроектного комитета по реализации национального проекта

«Безопасные качественные дороги»

на территории Ульяновской области

Разумков Владимир Николаевич -  Председателя Правительства Ульяновской областиЛазарев Евгений Александрович -Министр транспорта Ульяновской

области

Фёдоров Дмитрий Владимирович -эксперт департамента контроля реализации национальных и региональных проектов Управления проектного развития

(Региональный проектный офис) Администрации Губернатора Ульяновской области

Артемьев Александр Михайлович -заместитель директора АНО «Центр организации дорожного движения» (по согласованию)

Астапенко Александр Лукич -заместитель начальника управления – начальник территориального отдела госавтодорнадзора по Ульяновской области Средне-

Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)

Воронцов Сергей Сергеевич -заместитель Министра транспорта Ульяновской области по транспорту и дорожному хозяйству

Митюков Сергей Анатольевич -начальник филиала ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в городе Ульяновске (по согласованию)

Гашков Александр Васильевич -Министр здравоохранения Ульяновской области

Вавилин Дмитрий Александрович -глава города Ульяновска (по согласованию)

Пикусев Алексей Анатольевич -заместитель Министра транспорта Ульяновской области по проектному управлению

Полухин Геннадий Иванович -начальник УГИБДД УМВД России по Ульяновской области (по согласованию)

Семенова Наталья Владимировна -исполняющий обязанности Министра просвещения и воспитания Ульяновской области

Триденежкин Сергей Иванович -директор ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области» (по согласованию)
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Художидков Валерий Александрович - Начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска (по согласованию)

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О создании проектного офиса по реализации национального проекта

«Безопасные качественные дороги» на территории Ульяновской области

 

 

В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова от 17.08.2018 № 85 «О некоторых мерах по реализации национальных проектов и

региональных инициатив в Ульяновской области»:

1. Создать ведомственный проектный офис по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Ульяновской области в

составе:

Председатель проектного офиса:

Пикусев А.А. - Заместитель Министра транспорта Ульяновской области по проектному управлению.

Администратор проекта:

Мошин А.С.  -  Руководитель группы по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» контрактной службы

областного государственного казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области».

Член проектного офиса:

Арифуллов Р.Р.  -  Главный эксперт дорожного хозяйства областного государственного казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог

Ульяновской области»;

Артемьев А.М.  -  Заместитель директора АНО «Центр организации дорожного движения»;

Быльнов А.И.  -  Начальник отдела весового контроля, мониторинга и сохранности автодорог областного государственного казённого учреждения

«Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»;

Любавин М.В.  -  Начальник отдела пассажирских перевозок общественным автомобильным и городским наземным электрическим транспортом

департамента транспорта Министерства транспорта Ульяновской области;

Михайлин М.Ю.  -  Заместитель директора областного государственного казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»;

Савин Д.А.  -  Директор АНО «Центр организации дорожного движения»;

Тукаев Р.К.  -  Заместитель директора областного государственного казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»;

Холтобин С.М.  -  Директор областного государственного казённого учреждения «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»;

Цурков В.Д  -  Начальник отдела технического надзора автодорог и искусственных сооружений областного государственного казённого учреждения

«Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»;

Чибисов Ю.Ю.  -  заместитель директора департамента транспорта Министерства транспорта Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу распоряжение Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области от 25.02.2019 №30-ОД

«О создании проектного офиса по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Ульяновской

области».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Результат "Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения "

В Целях обеспечения

сохранности

автомобильных дорог на

территории Ульяновской

области запланирована

установка автоматических

пунктов весогабаритного

контроля (АПВГК)

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального

значения в количестве 15

штук к 2024 году. При этом

в 2021 году установлено 3

пункта, в 2022 году будет

установлено 4 пункта, в

период с 2023 по 2024 годы

по 4 пункта ежегодно.

  Значение результата на

2022 год составляет 4 шт.

Триденежкин

С.И.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

Эталон/ГИИ

С

Электронный

бюджет

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Михайлин

01.02.2021

Взаимо 05 Единая-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" Закупка на выполнение

работ по установке

автоматических пункта

весогабаритного контроля

(АПВГК) включена в план

закупок

М.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система в

сфере

закупок

1.1.2

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена

(сформирована заявка на

закупку)"

Прочий тип документа

конкурсная документация

на выполнение работ по

установке автоматических

пункта весогабаритного

контроля (АПВГК)

подготовлена

-

Михайлин

М.Ю.

18.02.2021

04 05 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.3

Контрольная точка "Закупка

объявлена"

Прочий тип документа

Объявление подачи заявок

на проведение

электронного аукциона на

выполнение работ по

установке автоматических

пункта весогабаритного

контроля (АПВГК)

-

Михайлин

М.Ю.

19.02.2021

08 05 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.4

Контрольная точка "Исполнитель

контракта определен"

Прочий тип документа

Проведение электронного

аукциона на выполнение

работ по установке

-

Михайлин

М.Ю.

20.03.2021

09 11 Единая

информацион

ная система в

сфере

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

автоматических пункта

весогабаритного контроля

(АПВГК)

закупок

1.1.5

Контрольная точка "Контракт

заключен"

Прочий тип документа

Контракт на установку

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

заключен

-

Михайлин

М.Ю.

15.04.2021

10 05 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключение

государственного

контракта,

предусматривающего

установку 3 пунктов

АПВГК в 2021 году и 2

пунктов в 2022 году.

-

Михайлин

М.Ю.

22.04.2021

04 06 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

работы по установке

автоматических пункта

весогабаритного контроля

(АПВГК) выполнены

-

Михайлин

М.Ю.

31.10.2021

05 07 СОУ Эталон-

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

принятые работы по

установке автоматических

пункта весогабаритного

контроля (АПВГК) в

полном объеме оплачены

-

Михайлин

М.Ю.

30.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

СОУ Эталон-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

номер позиции плана -

графика

-

Михайлин

М.Ю.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.10

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена

(сформирована заявка на

закупку)", значение: 0.0000

Заявка заявка на закупку

-

Михайлин

М.Ю.

27.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.11

Контрольная точка "Закупка

объявлена", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупки

-

Михайлин

М.Ю.

11.05.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Единая

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

закупок

1.1.12

Контрольная точка "Исполнитель

контракта определен", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Протокол подведения

итогов электронного

аукциона

-

Михайлин

М.Ю.

03.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

в сфере

закупок

-

1.1.13

Контрольная точка "Контракт

заключен", значение: 0.0000

Прочий тип документа

государственный контракт

-

Михайлин

М.Ю.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестровый номер

контракта

-

Михайлин

М.Ю.

20.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система

сфере

закупок

-

1.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Акты выполненных

работ

-

Михайлин

М.Ю.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 СОУ

"Эталон"

-

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Михайлин

М.Ю.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Холтобин С.М.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Холтобин С.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Холтобин С.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Холтобин С.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Холтобин С.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Холтобин С.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Холтобин С.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Холтобин С.М.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Холтобин С.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Холтобин С.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Холтобин С.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Холтобин С.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Холтобин С.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.30

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Холтобин С.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Внедрение в 2019 году

общедоступной информационной

системы контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов всех уровней

(далее - СКДФ)"

 В систему контроля за

формированием и

использованием средств

дорожных фондов (СКДФ)

загружены и проверены

автомобильные дороги,

проходящие  по территории

Ульяновской области

Вавилин Д.А.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://xn--

d1aluo.xn--

p1ai/UserDesk

top

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка заявки на

предоставление доступа в

СКДФ не менее, чем 2

представителей

собственников

автомобильных дорог

-

Вавилин Д.А.

02.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Подготовлен отчет об

обеспечении доступа

ответственных лиц к

системе и проведено

обучение по работе в СКДФ

-

Вавилин Д.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовлен отчет о

проведенных работах по

внесению информации об

автомобильных дорогах

общего пользования в

СКДФ

-

Вавилин Д.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Увеличение

количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

Данный результат

направлен на снижение

ДТП, связанных с

Лазарев Е.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

СОУ ЭталонНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 250% к 2030 году от

базового количества 2017 года"

нарушением скоростного

режима и выездом на

полосу встречного

движения на территории

Ульяновской области.

Установка камер

осуществляется на

выявленных местах

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий и на

потенциально аварийно-

опасных участках, и

способствует

дисциплинированию

водителей, что приводит к

сокращению смертности

населения от ДТП.

Значение результата на 2021

год составляет 230,77 %.

Значение результата на 2022

год составляет 236,26 %

(225 шт).

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

-

Лазарев Е.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 Министерств

о транспорта

Ульяновской

области

-



36

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

увеличении количества

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения", значение: 0.0000

Отчет Размещены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

-

Артемьев А.М.

30.12.2021

01 02 Министерств

о транспорта

Ульяновской

области

-

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Лазарев Е.А.

31.12.2021

01 03 Министерств

о транспорта

Ульяновской

области

-

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

-

Лазарев Е.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Министерств

о транспорта

Ульяновской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о достижении

значений показателей

результативности

-

Артемьев А.М.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

Ульяновской

области

-

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о развитии

системы фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения", значение: 0.0000

Отчет О развитии системы

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

-

Артемьев А.М.

10.07.2022

06 07 Министерств

о транспорта

Ульяновской

области

-

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о достижении

значений показателей

результативности

-

Артемьев А.М.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

Ульяновской

области

-



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о развитии

системы фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения", значение: 0.0000

Отчет о развитии системы

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

-

Артемьев А.М.

10.10.2022

07 02 Министерств

о транспорта

Ульяновской

области

-

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о достижении

значений показателей

результативности

-

Артемьев А.М.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

Ульяновской

области

-

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о развитии

системы фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения", значение: 0.0000

Отчет о развитии системы

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

-

Артемьев А.М.

30.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

Ульяновской

области

-

1.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

-

Лазарев Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

-

Лазарев Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Количество

внедренных интеллектуальных

транспортных систем (ИТС) на

территории Ульяновской области,

шт. (накопительным итогом)"

Данный результат

направлен на внедрение и

развитие на региональных

дорогах системы

мониторинга погодных

условий и дорожного

покрытия (метеостанций).

Всего к 2024 году будет

установлено 5 метеопостов,

что позволит охватить всю

Ульяновскую область.

Кроме того, в 2020 году

была внедрена подсистема

аппаратно-программного

комплекса "Центр

организации дорожного

движения", в т.ч.

Лазарев Е.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ ЭталонНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подсистема Региональной

навигационной

информационной системы.

 Значение результата на

2021 год составляет 2 шт. В

2021 году была установлена

1 метеостанция в районе

поселка городского типа

«Новая майна». В 2022 году

планируется установить

еще 1 одну метеостанцию в

с. Верхняя Маза

Радищевского района

Ульяновской области.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Холтобин С.М.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Оснащение 1

участка автомобильных дорог и

искусственных сооружений

регионального или

межмуниципального значения

Отчет Подготовлен отчет об

оснащении участков

автомобильных дорог и

искусственных сооружений

регионального значения

-

Холтобин С.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

элементами интеллектуальных

транспортных систем,

ориентированных на

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением (накопленным

итогом)"

элементами

интеллектуальных

транспортных систем,

обеспечивающими

оптимизацию условий

движения транспортных

потоков, снижение риска

возникновения ДТП,

сохранность дорог в

соответствии с целевыми

индикаторами

эффективности,

определенными

обоснованиями локальных

проектов интеллектуальных

транспортных систем.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Холтобин С.М.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет об оснащении

участков автомобильных

дорог и искусственных

-

Холтобин С.М.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сооружений регионального

значения элементами

интелелктуальных

транспортных систем

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ по установке

метеостанции включена в

план закупок

-

Холтобин С.М.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт на выполнение

работ по установке

метеостанции

-

Холтобин С.М.

01.07.2021

07 09 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

работы по установке

метеостанции выполнены

-

Триденежкин

С.И.

31.10.2021

08 10 Единая

информацион

ная система в

сфере

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупок

1.4.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

произведена оплата

выполненных работ по

установке метеостанции

-

Триденежкин

С.И.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Позиция плана графика

закупок

-

Триденежкин

С.И.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.10

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена

(сформирована заявка на

закупку)"

Прочий тип документа

Заявка на закупку

-

Триденежкин

С.И.

07.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Закупка

объявлена"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупки

-

Триденежкин

С.И.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата",

значение: 0.0000

Отчет Информация от

руководителя ОГКУ

"Департамент

автомобильных дорог

Ульяновской области" в

адрес Министра транспорта

Ульяновской области о

результатах

промежуточного

мониторинга.

-

Триденежкин

С.И.

30.06.2022

07 08 Министерств

о транспорта

Ульяновской

облатси

-

1.4.13

Контрольная точка "Исполнитель

контракта определен"

Прочий тип документа

Протокол подведения

итогов электронного

-

Триденежкин

С.И.

05.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Единая

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

аукционарезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

закупок

1.4.14

Контрольная точка

"Государственный контракт

заключен"

Прочий тип документа

государственный контракт

-

Триденежкин

С.И.

18.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.4.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестровый номер

контракта

-

Триденежкин

С.И.

25.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.16

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата",

значение: 0.0000

Отчет Информация от

руководителя ОГКУ

"Департамент

автомобильных дорог

Ульяновской области" в

адрес Министра транспорта

Ульяновской области о

результатах

промежуточного

мониторинга.

-

Триденежкин

С.И.

30.09.2022

08 09 Министерств

о транспорта

Ульяновской

облатси

-

1.4.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Акты выполненных

работ

-

Триденежкин

С.И.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.4.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Триденежкин

С.И.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

СОУ

"Эталон"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Триденежкин

С.И.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.4.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Триденежкин

С.И.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет об оснащении

участков автомобильных

дорог элементами

интеллектуальных

транспортных систем

-

Триденежкин

С.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.23

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.24

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.26

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

государственный контракт

-

Триденежкин

С.И.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет об оснащении

участков автомобильных

дорог элементами

интеллектуальных

транспортных систем

-

Триденежкин

С.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.28

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.29

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.31

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5

Результат "Внедрение

интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом) "

 Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем в

Ульяновской области

предусматрвиает создание и

модернизацию на

территории Ульяновской

области к 2024 году:

• Периферийных объектов

(модернизация

светофорных объектов) –

элементов улично-

дорожной сети

Ульяновской агломерации,

лицензионного

программного обеспечения,

в том числе для

обеспечения безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

создаваемых

информационных системы,

информационно-

телекоммуникационных

сетей, автоматизированных

систем управления;

• Серверного оборудования,

мониторов, оборудования

для рабочих мест центра

обработки данных и

Лазарев Е.А.

01.01.2024 01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

диспетчеризации

управления транспортным

комплексом.

• Модуля управления

движением общественного

транспорта

• Подсистемы управления

маршрутами общественного

транспорта, подсистемы

мониторинга перемещения

общественного транспорта,

подсистемы контроля

соблюдения ПДД и

контроля транспорта

• Подсистем

информирования

участников дорожного

движения с помощью

динамического

информационного табло и

ЭПИ, модуля

администрирования

транспортных

правонарушений,

централизованного

информирования

участников дорожного

движения, выдачи

транспортных разрешений,

весогабаритного контроля

транспортных средств,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

управления дорожными

работами, подсистемы

светофорного управления и

т.д.

Значение результата на 2021

- 2023 годы составляет 0

условных единиц. Значение

результата на 2024 год .

В 2022 году планируется

заключить 2 контракта, а

именно на:

1.разработку, развитие и

внедрение моделей и

подсистем в Единую

платформу управления

транспортной системой

(далее - ЕПУТС)

Ульяновской области;

2. создание центра

управления дорожным

движением с

модернизацией

светофорных объектов и

внедрение

автоматизированной

системы управления

дорожным движением в г.

Ульяновске.

1.5.1

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена

Заявка заявка на проведение

закупки

-

Лазарев Е.А.

30.05.2022

Взаимо

связь с

17 Единая

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(сформирована заявка на закупку)

(ЕПУТС)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система в

сфере

закупок

1.5.2

Контрольная точка "Конкурсная

документация подготовлена

(сформирована заявка на

закупку)"

Заявка Заявка на закупку

-

Лазарев Е.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.5.3

Контрольная точка "Заключен

государственный контракт на

выполнение работ (ЕПУТС)"

Прочий тип документа

государственный контракт

-

Лазарев Е.А.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.4

Контрольная точка "Заключен

государственный контракт на

выполнение работ "

Прочий тип документа

Заключен контракт

-

Лазарев Е.А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.5.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг (ЕПУТС)"

Акт Акты выполненных

работ

-

Лазарев Е.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.5.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты выполненных

работ

-

Лазарев Е.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненной услуги по

разработке, развитию и

внедрению моделей и подсистем

ЕПУТС "

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Лазарев Е.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.5.8

Контрольная точка "Произведена

оплата за выполненные работы,

оказанные услуги по созданию

центра управления дорожным

движением "

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Лазарев Е.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"Эталон"

-

1.5.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



61

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.11.2024

02 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.18

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.19

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.11.2024

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Лазарев Е.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Условная

единица

0

2017

- - - - - 1,00 - --

Условная

единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2017

- 1,00 - --- -- -

город Ульяновск

Условная

единица

0

2017

- - - - - 1,00 - --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля контрактов

жизненного цикла,

предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Доля объектов  на которых предусматривается использование новых

технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших

технологий, материалов и технологических решений повторного

применения

0 0,00 100 100

2.Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих  выполнение

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения

0 100 0,00 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля контрактов

жизненного цикла,

предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Внедрение интеллектуальных транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях, включающих города с

населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

317209.9 0,00 0,00 0,00

4.Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем

(ИТС) на территории Ульяновской области, шт. (накопительным

итогом)

23591.6 0,00 0,00 0,00



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля контрактов

жизненного цикла,

предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения

1065224.56 0,00 0,00 0,00

6.Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или межмуниципального, местного

значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

3760916.27 0,00 0,00 0,00



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля контрактов

жизненного цикла,

предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

5166942.33 100 100 200



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лазарев Е. А. Министр транспорта

Ульяновской области

Разумков В. Н. 15

2 Администратор регионального

проекта

Артемьев А. М. Заместитель директора Лазарев Е. А. 1

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Триденежкин С. И. Директор Лазарев Е. А. 30

4 Участник регионального

проекта

Михайлин М. Ю. Заместитель Директора

департамента автомобильных

дорог Ульяновской области

Триденежкин С. И. 30

5 Участник регионального

проекта

Триденежкин С. И. Директор Лазарев Е. А. 30

Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней

(далее - СКДФ)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вавилин Д. А. Министр промышленности и

транспорта Ульяновской

области

Тюрин А. С. 1

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазарев Е. А. Министр транспорта

Ульяновской области

Разумков В. Н. 15

8 Участник регионального

проекта

Артемьев А. М. Заместитель директора Лазарев Е. А. 1



9 Участник регионального

проекта

Лазарев Е. А. Министр транспорта

Ульяновской области

Разумков В. Н. 15

Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на территории Ульяновской области, шт. (накопительным итогом)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазарев Е. А. Министр транспорта

Ульяновской области

Разумков В. Н. 15

11 Участник регионального

проекта

Лазарев Е. А. Министр транспорта

Ульяновской области

Разумков В. Н. 15

12 Участник регионального

проекта

Триденежкин С. И. Директор Лазарев Е. А. 30

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазарев Е. А. Министр транспорта

Ульяновской области

Разумков В. Н. 15

14 Участник регионального

проекта

Лазарев Е. А. Министр транспорта

Ульяновской области

Разумков В. Н. 15


