
П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Ульяновская область)

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть (Ульяновская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Региональная и местная дорожная

сеть

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Повышение связанности территорий и удовлетворенности граждан современной, безопасной и

качественной дорожной сетью

3.

Куратор регионального проекта Лазарев Е.А.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области - Министр транспорта Ульяновской области

4.

Паршенков В.А.Руководитель регионального проекта Заместитель Министра транспорта Ульяновской области5.

Тукаев Р.К.Администратор регионального проекта

Директор ОГКУ "Департамент автомобильных дорог

Ульяновской области"

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

транспортной системы в Ульяновской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших

городских агломераций

1.1. Доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям

51,0000 2023 -ПроцентФП 56,287551,9070 52,8942 53,7792 54,6263 55,4623 Нет

2 Задача: Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений

2.1. Доля автомобильных

дорог, входящих в

опорную сеть,

соответствующих

нормативным

требованиям

79,5500 2023 -ПроцентФП 81,688166,7777 67,9192 73,0191 79,5685 80,6283 Нет
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

Приведены в

нормативное

состояние

автомобильные

дороги регионального

или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные

дорожные

сооружения на них, а

также дорожная сеть

городских

агломераций

Единица

- 16,000

0

16,000

0

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

16,000

0

17,000

0

15,000

0

16,000

0

-

1.1

1.1.

1

Протяженность

отремонтированных

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Километр

; тысяча

метров

-

- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000

-

0,0000

-

Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в

рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"В 2025 году запланировано

отремонтировать 108,6 км автодорог регионального и межмуниципального значения, более 3,8 км автодорог на территории города Ульяновска, привести в нормативное
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

состояние не менее 450,46  п.м. искусственных сооружений.Для достижения результата в 2025 году необходимо привести в нормативное состояние не менее 16

участков.

1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Алексеевское - Высокий Колок км 131+000 - км 135+800 Новомалыклинского района

Ульяновской области

2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Димитровград - Чувашский Сускан км 10+140 - км 16+500 Мелекесского района

Ульяновской области

3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Красная Река - Большая Кандала - Старое Рождествено км 8+800 - км 11+945

Старомайнского района Ульяновской области

4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Мирный - Учхоз УГСХА км 8+000 - км 10+110 Чердаклинского  района Ульяновской

области

5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Красная Река - Большая Кандала - Старое Рождествено км 13+145 - км 15+545

Старомайнского района Ульяновской области

6. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Димитровград - Лесная Хмелевка - граница области км 20+040 - км 23+040

Мелекесского района Ульяновской области

7. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Чердаклы - Бряндино км 7+950 - км 13+650 Чердаклинского  района Ульяновской

области

8. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Саранск - Сурское - Ульяновск" - Зеленая Роща км 3+446 - км 8+446 Ульяновского

района Ульяновской области

9. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения " Казань - Буинск - Ульяновск - Ишеевка - Ундоры - граница области" - санаторий

"Дубки" км 0+887 - км 4+027 Ульяновского района Ульяновской области

10. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Большие Ключищи - Сенгилей - Елаур - Молвино - Байдулино" - завод силикатных

изделий  км 0+000 - км 6+000 Сенгилеевского района Ульяновской области

11. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Солдатская Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево - Старая Кулатка - граница

области км 79+684 - км 81+227 Кузоватовского района Ульяновской области

12. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Кузоватово - Налейка - Лесное Матюнино км 2+980 - км 8+680 Кузоватовского

района Ульяновской области

13. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Цильна - Большое Нагаткино - Новоникулино - Тагай - Майна - Игнатовка - Чертановка

км 120+917 - км 125+917 Майнского района Ульяновской области

14. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Саранск - Сурское - Ульяновск" - Репьевка - Космынка - Путиловка - Гимово -

Стоговка км 16+872 - км 21+872 Майнского района Ульяновской области

15. Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Старое Никулино - Новые Маклауши - Чирикеево км 4+895 - км 9+895 Майнского

района Ульяновской области

16. Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Солдатская Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево - Старая Кулатка - граница

области км 86+805 - км 87+899 Кузоватовского района Ульяновской области
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

2

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

+ Приведены в

нормативное

состояние

автомобильные

дороги регионального

или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные

дорожные

сооружения на них, а

также дорожная сеть

городских

агломераций

Единица

- 16,000

0

16,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

16,000

0

17,000

0

15,000

0

16,000

0

-

2.1

Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в

рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"В 2025 году запланировано

отремонтировать 108,6 км автодорог регионального и межмуниципального значения, более 3,8 км автодорог на территории города Ульяновска, привести в нормативное

состояние не менее 450,46  п.м. искусственных сооружений

3

Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных

сооружений

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

Единица

- 2,0000 -

ДаСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

0,0000 2025

- -- -

-

3.1
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

искусственных

дорожных

сооружений на них

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных

сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

На территории Ульяновской области в 2025 году продолжается строительство автодорожного моста через р. Свиягу в створе ул. Шевченко и ул. Смычки и реконструкция

моста через р. Свиягу по ул. Минаева. Срок ввода в эксплуатацию данных объектов – конец 2025 года.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций0

Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций

1.1

7 223 151,845 145 849,24 5 813 433,280,00 0,00 18 182 434,360,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

7 223 151,845 145 849,24 5 813 433,280,00 0,00 18 182 434,360,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

7 219 565,985 139 215,26 5 809 847,420,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

355 000,00656 763,87 355 000,000,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

355 000,00656 763,87 355 000,000,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

358 585,86663 397,85 358 585,860,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники,1.1.3

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего.

2 Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных

сооружений0

Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

дорожных сооружений на них

2.1

0,001 583 046,97 0,000,00 0,00 1 583 046,970,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

0,001 583 046,97 0,000,00 0,00 1 583 046,970,00 0,00

бюджет субъекта2.1.1

.1.

-1 567 216,50 -0,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1

.1.1.

-1 567 216,50 -0,00 -- -

местным бюджетам2.1.1

.1.1.

4.

-1 567 216,50 -0,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1

.2.

-1 583 046,97 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

0,00 6 728 896,21 5 813 433,28 7 223 151,84 0,00 0,00 19 765 481,330,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПРОЕКТУ:

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 7 223 151,846 728 896,21 5 813 433,28 0,00 0,00 19 765 481,33

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



10

6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

1.1. Мероприятие (результат) "Приведены в

нормативное состояние автомобильные

дороги регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственные дорожные сооружения

на них, а также дорожная сеть городских

агломераций"

0,00 0,00 0,00 50 000,00 273 972,8

1

938 452,0

0

5 139 215,26

4 563 849

,59

4 250 278

,15

3 734 201

,75

3 192 408

,42

2 136 694

,29

2. Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных

сооружений

2.1. Мероприятие (результат) "Осуществлено

строительство и реконструкция

автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственных дорожных сооружений

на них"

224 742,2

7

287 263,1

6

354 273,4

7

594 015,7

3

767 167,1

2

959 987,7

2

1 567 216,50

1 567 216

,49

1 493 195

,87

1 421 030

,92

1 307 628

,86

1 151 740

,30

ИТОГО:

224 742,2

7

287 263,1

6

354 273,4

7

644 015,7

3

1 041 139

,93

1 898 439

,72

6 706 431,76

6 131 066

,08

5 743 474

,02

5 155 232

,67

4 500 037

,28

3 288 434

,59
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

1.1.

Мероприятие

(результат) "Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций"

Количество

отремонтированных

объектов на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них в

рамках мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"В 2025

году запланировано

отремонтировать 108,6

км автодорог

регионального и

межмуниципального

Паршенков В.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значения, более 3,8 км

автодорог на территории

города Ульяновска,

привести в нормативное

состояние не менее 450,

46  п.м. искусственных

сооружений.Для

достижения результата в

2025 году необходимо

привести в нормативное

состояние не менее 16

участков.

1. Ремонт автомобильной

дороги общего

пользования

регионального значения

Алексеевское - Высокий

Колок км 131+000 - км

135+800

Новомалыклинского

района Ульяновской

области

2. Ремонт автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Димитровград -

Чувашский Сускан км

10+140 - км 16+500

Мелекесского района
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Ульяновской области

3. Ремонт автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Красная Река -

Большая Кандала -

Старое Рождествено км

8+800 - км 11+945

Старомайнского района

Ульяновской области

4. Ремонт автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Мирный -

Учхоз УГСХА км 8+000

- км 10+110

Чердаклинского  района

Ульяновской области

5. Ремонт автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Красная Река -

Большая Кандала -

Старое Рождествено км

13+145 - км 15+545

Старомайнского района

Ульяновской области
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

6. Ремонт автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Димитровград -

Лесная Хмелевка -

граница области км

20+040 - км 23+040

Мелекесского района

Ульяновской области

7. Ремонт автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения Чердаклы -

Бряндино км 7+950 - км

13+650 Чердаклинского

района Ульяновской

области

8. Ремонт автомобильной

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения "Саранск -

Сурское - Ульяновск" -

Зеленая Роща км 3+446 -

км 8+446 Ульяновского

района Ульяновской

области

9. Ремонт автомобильной
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дороги общего

пользования

межмуниципального

значения " Казань -

Буинск - Ульяновск -

Ишеевка - Ундоры -

граница области" -

санаторий "Дубки" км

0+887 - км 4+027

Ульяновского района

Ульяновской области

10. Ремонт

автомобильной дороги

общего пользования

межмуниципального

значения "Большие

Ключищи - Сенгилей -

Елаур - Молвино -

Байдулино" - завод

силикатных изделий  км

0+000 - км 6+000

Сенгилеевского района

Ульяновской области

11. Ремонт

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

Солдатская Ташла -

Кузоватово -

Новоспасское -
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Радищево - Старая

Кулатка - граница

области км 79+684 - км

81+227 Кузоватовского

района Ульяновской

области

12. Ремонт

автомобильной дороги

общего пользования

межмуниципального

значения Кузоватово -

Налейка - Лесное

Матюнино км 2+980 - км

8+680 Кузоватовского

района Ульяновской

области

13. Ремонт

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

Цильна - Большое

Нагаткино -

Новоникулино - Тагай -

Майна - Игнатовка -

Чертановка км 120+917 -

км 125+917 Майнского

района Ульяновской

области

14. Ремонт

автомобильной дороги



17

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

общего пользования

межмуниципального

значения "Саранск -

Сурское - Ульяновск" -

Репьевка - Космынка -

Путиловка - Гимово -

Стоговка км 16+872 - км

21+872 Майнского

района Ульяновской

области

15. Ремонт

автомобильной дороги

общего пользования

межмуниципального

значения Старое

Никулино - Новые

Маклауши - Чирикеево

км 4+895 - км 9+895

Майнского района

Ульяновской области

16. Ремонт

автомобильной дороги

общего пользования

регионального значения

Солдатская Ташла -

Кузоватово -

Новоспасское -

Радищево - Старая

Кулатка - граница

области км 86+805 - км
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

87+899 Кузоватовского

района Ульяновской

области

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидий из бюджета

Ульяновской области

бюджету

муниципального

образования "город

Ульяновск"

-

Паршенков В.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 1

квартал 2025 года"

Исходящее письмо

Письмо от руководителя

ОГКУ "Департамент

автомобильных дорог

Ульяновской области" в

адрес Министерства

транспорта Ульяновской

области

-

Тукаев Р.К.

04.04.2025

17 18

1.1.3.

Контрольная

точка"Государственные

контракты на ремонт

искусственных сооружений

Ульяновской области в 2025 году

заключены"

Прочий тип документа

Заключенные

государственные

контракты на

приведение в

нормативное состояние

искусственных

сооружений в 2025 году

-

Тукаев Р.К.

02.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



19

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключенные

государственные

контракты на ремонт

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения включены в

реестр контрактов

-

Тукаев Р.К.

09.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 2

квартал 2025 года"

Исходящее письмо

Письмо от Руководителя

ОГКУ "Департамент

автомобильных дорог

Ульяновской области" в

адрес Министерства

транспорта Ульяновской

области

-

Тукаев Р.К.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

достижения результата за 3

квартал 2025 года"

Исходящее письмо

Письмо от Руководителя

ОГКУ "Департамент

автомобильных дорог

Ульяновской области" в

адрес Министерства

транспорта Ульяновской

области

-

Тукаев Р.К.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт Акты КС

выполненных работ по

ремонту автомобильных

-

Тукаев Р.К.

28.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" дорог Ульяновской

области

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Работы по

ремонту автомобильных дорог

Ульяновской области

выполнены."

Акт Акты ввода в

эксплуатацию объектов

ремонта автомобильных

дорог Ульяновской

области

-

Тукаев Р.К.

01.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Произведена

приемка выполненных работ по

ремонту искусственных

сооружений Ульяновской

области"

Акт Акты КС

выполненных работ по

ремонту искусственных

сооружений

Ульяновской области

-

Тукаев Р.К.

05.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Работы по

ремонту искусственных

сооружений на автомобильных

дорогах Ульяновской области

выполнены"

Акт Акты ввода в

эксплуатацию объектов

ремонта искусственных

сооружений

Ульяновской области

-

Тукаев Р.К.

10.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежные поручения за

выполненные ремонтные

работы автомобильных

дорог Ульяновской

области

-

Тукаев Р.К.

12.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.12.

Контрольная точка"Произведена

оплата за выполненные работы

по ремонту искусственных

сооружений Ульяновской

области"

Прочий тип документа

Платежные поручения на

оплату выполненных

работ по ремонту

искусственных

сооружений

Ульяновской области

-

Тукаев Р.К.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Письмо от Руководителя

ОГКУ "Департамент

автомобильных дорог

Ульяновской области" в

адрес Министерства

транспорта Ульяновской

области об итогах

исполнения

мероприятий и

достижения результата

2025 года

-

Тукаев Р.К.

26.12.2025

20 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Паршенков В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

1 -

-

Паршенков В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническое (кадровое)

обеспечение"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Паршенков В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



23

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.20.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

1 -

-

Паршенков В.А.

31.12.2027

01 03

1.1.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.29.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.38.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.42.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.43.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.44.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.45.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.46.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.47.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.48.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.49.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.50.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.51.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.52.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.53.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.54.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.55.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.56.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.57.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.58.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.59.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.60.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.61.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.62.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.63.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.64.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.65.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.66.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.67.

Контрольная точка"С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.68.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.

Мероприятие (результат) "+

Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций"

Количество

отремонтированных

объектов на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них в

рамках мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"В 2025

году запланировано

отремонтировать 108,6

км автодорог

регионального и

межмуниципального

значения, более 3,8 км

автодорог на территории

города Ульяновска,

привести в нормативное

состояние не менее 450,

46  п.м. искусственных

сооружений

Паршенков В.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Утверждены  

-

Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



38

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Паршенков В.А.

31.12.2030

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.

Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных

сооружений

3.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлено

строительство и реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

дорожных сооружений на них"

Количество объектов по

строительству и

реконструкции на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них в

рамках мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"

На территории

Ульяновской области в

2025 году продолжается

Паршенков В.А.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

строительство автодорож

ного моста через р.

Свиягу в створе ул.

Шевченко и ул. Смычки

и реконструкция моста

через р. Свиягу по ул.

Минаева. Срок ввода в

эксплуатацию данных

объектов – конец 2025

года.

3.1.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидий из бюджета

Ульяновской области бюджету

муниципального образования

"город Ульяновск""

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидий из бюджета

Ульяновской области

бюджету

муниципального

образования "город

Ульяновск"

-

Паршенков В.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.2.

Контрольная

точка"Промежуточный

мониторинг по итогам

проведенных работ в 1 квартале

2025 года по объектам

реконструкции моста через р.

Свиягу по ул. Минаева и

строительству автодорожного

моста через р. Свиягу в створе ул.

Шевченко и ул. Смычки"

Исходящее письмо

Письмо от МБУ

"Стройзаказчик" в адрес

Министерства

транспорта Ульяновской

области с информацией,

о ходе работ и о

процентах технической

готовности за 1 квартал

2025 года

-

Паршенков В.А.

07.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.3.

Контрольная

точка"Промежуточный

мониторинг по итогам

проведенных работ во 2 квартале

2025 года по объектам

реконструкции моста через р.

Свиягу по ул. Минаева и

строительству автодорожного

моста через р. Свиягу в створе ул.

Шевченко и ул. Смычки"

Исходящее письмо

Письмо от МБУ

"Стройзаказчик" в адрес

Министерства

транспорта Ульяновской

области с информацией,

о ходе работ и о

процентах технической

готовности за 2 квартал

2025 года

-

Паршенков В.А.

07.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.4.

Контрольная

точка"Технологическое

оборудование, предусмотренное

проектной документацией,

объекта строительство

автодорожного моста через р.

Свиягу в створе ул. Шевченко и

ул. Смычки установлено"

Акт Исполнительная

документация ( КС-2,

КС-3)

-

Паршенков В.А.

11.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.5.

Контрольная точка"Объект

строительство автодорожного

моста через р. Свиягу в створе ул.

Шевченко и ул. Смычки

подключен к сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение, водоснабжение

и канализация, электроснабжение

и пр.)"

Акт АКТ подключения к

сетям инженерно-

технического

обеспечения

-

Паршенков В.А.

18.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.6.

Контрольная Акт Исполнительная

-

Паршенков В.А.

11.09.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Технологическое

оборудование, предусмотренное

проектной документацией,

объекта реконструкция моста

через р. Свиягу по ул. Минаева

установлено"

документация ( КС-2,

КС-3)

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.7.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора объекта

строительство автодорожного

моста через р. Свиягу в створе ул.

Шевченко и ул. Смычки

получено"

1 Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Паршенков В.А.

22.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.8.

Контрольная

точка"Промежуточный

мониторинг по итогам

проведенных работ в 3 квартале

2025 года по объектам

реконструкции моста через р.

Свиягу по ул. Минаева и

строительству автодорожного

моста через р. Свиягу в створе ул.

Шевченко и ул. Смычки"

Исходящее письмо

Письмо от МБУ

"Стройзаказчик" в адрес

Министерства

транспорта Ульяновской

области с информацией,

о ходе работ и о

процентах технической

готовности в 3 квартале

2025 года

-

Паршенков В.А.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

25

3.1.9.

Контрольная точка"Объект

реконструкция моста через р.

Свиягу по ул. Минаева

подключен к сетям инженерно-

технического обеспечения

Акт АКТ подключения к

сетям инженерно-

технического

обеспечения

-

Паршенков В.А.

10.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



42

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(теплоснабжение, водоснабжение

и канализация, электроснабжение

и пр.)"

точками отсутствует

3.1.10.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту строительства

автодорожного моста через р.

Свиягу в створе ул. Шевченко и

ул. Смычки в г.Ульяновск"

Акт Акт приемки

выполненных работ по

объекту строительства

автодорожного моста

через р. Свиягу в створе

ул. Шевченко и ул.

Смычки в г.Ульяновск

-

Паршенков В.А.

13.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата за выполненные работы

по строительству автодорожного

моста через р. Свиягу в створе ул.

Шевченко и ул. Смычки "

Прочий тип документа

Платежные поручения за

выполненные работы по

строительству

автодорожного моста

через р. Свиягу в створе

ул. Шевченко и ул.

Смычки

-

Паршенков В.А.

20.10.2025

03 11

3.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта автодорожного

моста через р. Свиягу в

створе ул. Шевченко и

ул. Смычки в

эксплуатацию

-

Паршенков В.А.

24.10.2025

26 12

3.1.13.

Контрольная

точка"Государственная

Прочий тип документа

Государственная

-

Паршенков В.А.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



43

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регистрация права на объект

недвижимого имущества объекта

строительство автодорожного

моста через р. Свиягу в створе ул.

Шевченко и ул. Смычки

произведена"

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.14.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора по объекту

реконструкция моста через р.

Свиягу по ул. Минаева получено"

1 Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Паршенков В.А.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.15.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по объекту реконструкции

моста через р. Свиягу по ул.

Минаева в г.Ульяновске"

Акт Акт приемки

выполненных работ по

объекту реконструкции

моста через р. Свиягу по

ул. Минаева в

г.Ульяновске

-

Паршенков В.А.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.16.

Контрольная точка"Произведена

оплата за выполненные работы

по реконструкции моста через р.

Свиягу по ул. Минаева."

Прочий тип документа

Платежные поручения за

выполненные работы по

реконструкции моста

через р. Свиягу по ул.

Минаева.

-

Паршенков В.А.

26.12.2025

12 23

3.1.17.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта реконструкция

моста через р. Свиягу по ул.

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Паршенков В.А.

29.12.2025

28 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Минаева в эксплуатацию

получено"

моста через р. Свиягу по

ул. Минаева

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.18.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества объекта

реконструкция моста через р.

Свиягу по ул. Минаева

произведена"

Прочий тип документа

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

-

Паршенков В.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных

сооружений

1.

Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного

значения и искусственных дорожных сооружений на них"

1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2025

- - -- 2,00 --1.1.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2025

- 2,00 --- --1.1.2.

город Ульяновск Единица 0

2025

- - -- 2,00 --1.1.3.

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

2.

Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"

2.2.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

Единица 0

2024

16,00 15,00 16,00- 16,00 17,0016,002.2.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- 7,00 --- --2.2.2.

город Ульяновск Единица 0

2024

- - -- 5,00 --2.2.3.

Цильнинский муниципальный район Единица 0

2024

- - -- 1,00 --2.2.4.

Чердаклинский муниципальный

район

Единица 0

2024

- - -- 1,00 --2.2.5.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям",

Влияние на достижение (процентов)

1

+ Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные дорожные

сооружения на них, а

также дорожная сеть

городских агломераций

1,00 1,00 2,00

2

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

сооружений на них

49,00 49,00 98,00

3

Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные дорожные

сооружения на них, а

также дорожная сеть

городских агломераций

50,00 50,00 100,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100,00 100,00 200,00


