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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства)

на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных  и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую)

деятельность

1.1 Общая численность граждан

Российской Федерации, вовлеченных

центрами (сообществами,

объединениями) поддержки

добровольчества (волонтерства) на

базе образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных  и муниципальных

учреждений, в добровольческую

(волонтерскую) деятельность, МЛН

ЧЕЛ

02.04.2018 0,0125 0,0150 0,0282 0,0441 0,0599 0,0758Основной

показатель

0,0050
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами

добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами

(волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений,

осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и реализованы мероприятия с целью

прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций,программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и

технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных

организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). Мероприятия разработаны с учетом

российской и международной практики и возможностью модульного освоения курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества

(волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства).

К концу 2024 года по итогам проведенных мероприятий обучено не менее 27 тысяч уникальных координаторов добровольцев (волонтеров),

которым выданы сертификаты (в том числе онлайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и

технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных

организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), из которых:

к концу 2019 года по итогам проведенных мероприятий обучено не менее 9 тысяч уникальных координаторов добровольцев (волонтеров), которым

выданы сертификаты (в том числе онлайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и

технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных

организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства);

к концу 2020 года по итогам проведенных мероприятий обучено не менее 11 тысяч уникальных координаторов добровольцев (волонтеров),

которым выданы сертификаты (в том числе онлайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и

технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных

организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства);

к концу 2021 года по итогам проведенных мероприятий обучено не менее 15 тысяч уникальных координаторов добровольцев (волонтеров),

которым выданы сертификаты (в том числе онлайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и

технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных

организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства);

к концу 2022 года по итогам проведенных мероприятий обучено не менее 19 тысяч уникальных координаторов добровольцев (волонтеров),

которым выданы сертификаты (в том числе онлайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и

технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных

организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства);
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

к концу 2023 года по итогам проведенных мероприятий обучено не менее 23 тысяч уникальных координаторов добровольцев (волонтеров),

которым выданы сертификаты (в том числе онлайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и

технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных

организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства);

к концу 2024 года по итогам проведенных мероприятий обучено не менее 27 тысяч уникальных координаторов добровольцев (волонтеров),

которым выданы сертификаты (в том числе онлайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и

технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных

организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства).

 

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.1

Осуществлены мероприятия с целью прохождения

координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций,

программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и

технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе

центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных учреждений,

осуществляющих деятельность в сфере добровольчества

(волонтерства)

 Разработаны и реализованы образовательные программы

подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества

и технологий работы с волонтерами с учетом российской и

международной практики и возможностью модульного

освоения.

К концу 2024 года в Ульяновской области с начала

реализации проекта проведена подготовка (переподготовка)

не менее 0,188 тыс. специалистов по работе в сфере

добровольчества и технологий работы с волонтерами, в

соответствии с разработанными образовательными

программами. В том числе:

в 2019 году - 51 специалиста (или 0,051 тыс. специалиста к

30.12.2019 года с начала реализации проекта), в 2020 году -

72 специалистов (или 0,072 тыс. специалистов к 30.12.2020

года с начала реализации проекта),

в 2021 году - 29 специалистов (или 0,101 тыс. специалистов

к 30.12.2021 года с начала реализации проекта),

в 2022 году - 31 специалиста (или 0,132 тыс. специалиста к

30.12.2022 года с начала реализации проекта),

в 2023 году - 22 специалистов (или 0,154 тыс. специалистов

к 30.12.2023 года с начала реализации проекта),

в 2024 году - 34 специалистов (или 0,188 тыс. специалистов

к 30.12.2024 года с начала реализации проекта).

на 30.12.2019 - 0.051 ТЫС ЧЕЛ

на 30.12.2020 - 0.072 ТЫС ЧЕЛ

на 30.12.2021 - 0.101 ТЫС ЧЕЛ

на 30.12.2022 - 0.132 ТЫС ЧЕЛ

на 30.12.2023 - 0.154 ТЫС ЧЕЛ

на 30.12.2024 - 0.188 ТЫС ЧЕЛ

30.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства)

по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и

развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана конкурсная документация и проведен

конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах

Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. Ежегодно поддержано не менее 20

субъектов Российской Федерации, которые реализуют практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения Всероссийского

конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024

2.1

Реализованы практики поддержки добровольчества

(волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по

предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на

реализацию практик поддержки и развития добровольчества

(волонтерства) "Регион добрых дел"

 Ульяновская область ежегодно в период реализации проекта

подавала заявки для участия в конкурсном отборе на

предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в

сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в

субъектах Российской Федерации, по широкому спектру

направлений добровольческой (волонтерской) деятельности.

 Результат предусматривает, что Ульяновская область не

менее 1 раза в течение 2019-2024 годов становится

победителем в конкурном  отборе.

 В 2021 году регион стал победителем в конкурсе на

получение в 2022 году субсидии на реализацию в

Ульяновской области 6 лучших практик в сфере

добровольчества (волонтерства).

на 30.12.2019 - 0 ЕД

на 30.12.2020 - 0 ЕД

на 30.12.2021 - 0 ЕД

на 30.12.2022 - 1 ЕД

на 30.12.2023 - 0 ЕД

на 30.12.2024 - 0 ЕД

30.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена

информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно организована и проведена

информационная и рекламная кампании по популяризации добровольчества (волонтерства). Охват аудитории теле- и радиорекламы составил не

менее 5 000 000 просмотров ежегодно, также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и социальных сетях ежегодно размещено

не менее 1 000 информационных материалов в год

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024

3.1

В целях популяризации добровольчества (волонтерства)

проведена информационная и рекламная кампания, в том числе

размещены рекламные ролики на ТВ и в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

 Организованы и проведены конкурсы на лучшую

разработку информационной и рекламной кампании в целях

популяризации добровольчества.

Организована и проводится информационная и рекламная

кампании в целях популяризации добровольчества

(ежегодно). Подготовлено и обеспечено распространение

аналитических материалов по результатам исследования

эффективности реализованной информационной и

рекламной кампании в целях популяризации

добровольчества, включающей критерии вовлечения новых

добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на

основе данных единой информационной системы в сфере

развития добровольчества.

на 30.12.2019 - 0.11 МЛН ЕД

на 30.12.2020 - 0.11 МЛН ЕД

на 30.12.2021 - 0.0421 МЛН ЕД

на 30.12.2022 - 0.0421 МЛН ЕД

на 30.12.2023 - 0.0421 МЛН ЕД

на 30.12.2024 - 0.0421 МЛН ЕД

30.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы практики поддержки добровольчества

(волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию

практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"0

Реализованы практики поддержки

добровольчества (волонтерства) по итогам

проведения ежегодного конкурса по

предоставлению субсидии субъектам

Российской Федерации на реализацию

практик поддержки и развития

добровольчества (волонтерства) "Регион

добрых дел"

1.1 0,00 6,940,00 0,00 0,00 6,940,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,94

6,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,94

6,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Федерации)

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 6,94

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 6,940,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 6,94

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6,94

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6,940,00 0,00 0,00 0,00 6,94

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Мирошников А.Э. МИНИСТР МОЛОДЁЖНОГО

РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Русских А.Ю. 45

2 Администратор регионального

проекта

Дронова С.В. Заместитель министра Мирошников А.Э. 40

Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере

добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дронова С.В. Заместитель министра Мирошников А.Э. 40

4 Участник регионального

проекта

Дронова С.В. Заместитель министра Мирошников А.Э. 40

5 Участник регионального

проекта

Маркелов А.И. Главный специалист-эксперт Мирошников А.Э. 40

Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам

Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бердникова Н.А. Начальник финансово-

правового отдела

Министерства молодежного

развития Ульяновской области

Мирошников А.Э. 20
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7 Участник регионального

проекта

Бердникова Н.А. Начальник финансово-

правового отдела

Министерства молодежного

развития Ульяновской области

Мирошников А.Э. 1

8 Участник регионального

проекта

Дронова С.В. Заместитель министра Мирошников А.Э. 40

9 Участник регионального

проекта

Маркелов А.И. Главный специалист-эксперт Мирошников А.Э. 40

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на

ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дронова С.В. Заместитель министра Мирошников А.Э. 40

11 Участник регионального

проекта

Дронова С.В. Заместитель министра Мирошников А.Э. 40

12 Участник регионального

проекта

Маркелов А.И. Главный специалист-эксперт Мирошников А.Э. 40
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6. Дополнительная информация

Матрица рисков в целом по проекту: 1. Отсутствие федерального финансирования по проекту (субъект не будет отобран по конкурсу).  Вероятность

возникновения - высокая. Уровень влияния - средний.  Мероприятия по нивелированию риска - оказать содействие в подготовке и подаче документов для

участия в конкурсе, наладить взаимодействие с Росмолодёжью по данному вопросу. 2. Технические сбои в работе ЭБ.  Вероятность возникновения -

высокое.  Уровень влияния - высокий.  Мероприятия по нивелированию риска - оперативное реагирование на технические сбои, тесное взаимодействие с

ТП, структурирование вносимых изменений, обучение сотрудников работе в ЭБ. 3. Смена состава проектной команды.  Вероятность возникновения -

средняя.  Уровень влияния - высокий.  Мероприятия по нивелированию риска - разработать и соблюдать алгоритм оперативного ввода в проектную

работу новых участников проекта и вывода из него старых участников проекта. Закрепить ответственного, за соблюдение алгоритма смены состава

проектной команды. Организовать процесс обучения и адаптации новых участников проекта. 4. Новая волна пандемии.  Вероятность возникновения -

средняя.  Уровень влияния - средний.  Мероприятия по нивелированию риска - переквалифицирование контактных мероприятий в рамках проекта на он-

лайн мероприятия. 5. Изменение государственной политики в отношении реализации проекта.  Вероятность возникновения - средняя.  Уровень влияния -

средний.  Мероприятия по нивелированию риска - заключение дополнительного актуального соглашения с Росмолодёжью, предусматривающего

закрепление документально изменений в государственной политике на федеральном уровне.

Состав проектного комитета по реализации национального проекта "Образование на территории Ульяновской области.

 Распоряжение о назначении ответственного

Распоряжение о назначении ответственных
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Социальная активность (Ульяновская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Осуществлены мероприятия с целью

прохождения координаторами добровольцев

(волонтеров) курсов (лекций, программ) по

работе в сфере добровольчества (волонтерства) и

технологиям работы с добровольцами

(волонтерами) на базе центров поддержки

добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных

учреждений, осуществляющих деятельность в

сфере добровольчества (волонтерства)0

1

 Разработаны и

реализованы

образовательные

программы подготовки

специалистов по работе в

сфере добровольчества и

технологий работы с

волонтерами с учетом

российской и

международной практики

и возможностью

модульного освоения.К

концу 2024 года в

Ульяновской области с

начала реализации

проекта проведена

подготовка

(переподготовка) не менее

0,188 тыс. специалистов

по работе в сфере

добровольчества и

технологий работы с

волонтерами, в

соответствии с

разработанными

образовательными

Дронова С. В.,

Заместитель министра

-

- 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программами. В том

числе:в 2019 году - 51

специалиста (или 0,051

тыс. специалиста к

30.12.2019 года с начала

реализации проекта),в

2020 году - 72

специалистов (или 0,072

тыс. специалистов к

30.12.2020 года с начала

реализации проекта),в

2021 году - 29

специалистов (или0,101

тыс. специалистов к

30.12.2021 годас начала

реализации проекта),в

2022 году - 31

специалиста (или 0,132

тыс. специалиста к

30.12.2022 года с начала

реализации проекта),в

2023 году - 22

специалистов (или 0,154

тыс. специалистов к

30.12.2023 года с начала

реализации проекта),в

2024 году - 34

специалистов (или 0,188

тыс. специалистов к

30.12.2024 года с начала

реализации проекта).

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

1.1

 

Феоктистов И. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(выполнения работы) координации

молодёжных

программ и

методическогообеспе

чения молодежной

политики

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

 

Феоктистов И. И.,

Начальник отдела

координации

молодёжных

программ и

методическогообеспе

чения молодежной

политики

РРП

-

01.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

 

Феоктистов И. И.,

Начальник отдела

координации

молодёжных

программ и

методическогообеспе

чения молодежной

политики

РРП

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)1.4

Прочий тип документа

Халикова Ю. О., РРП

-

30.09.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Подготовка списков

волонтёров направляемых

на обучение

Главный специалист-

эксперт отдела

координации

молодежных

программ и

методического

обеспечения

молодежной

политики

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.5

Прочий тип документа

Выгрузка сертификатов с

сайта "Добро.ру"

Халикова Ю. О.,

Главный специалист-

эксперт отдела

координации

молодежных

программ и

методического

обеспечения

молодежной

политики

РРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.6

Распоряжение Правовой

акт, утверждающий

ежегодный перечень

мероприятий по

организации в регионе

просветительских и

образовательных услуг в

сфере добровольчества,

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проводимых в том числе в

формате открытых

семинаров-совещаний,

образовательных форумов,

съездов, слётов, школ,

онлайн-курсов.

Организация курсов

повышения квалификации

для представителей

добровольческого

сообщества проводятся по

образу и подобию

флагманского проекта

Ассоциации волонтерских

центров «Добро.

Университет» , участие и

проведение окружных

образовательных форумов

волонтеров - по образу и

подобию образовательных

форумов «Добро за

Уралом», «Добро в сердце

России», «Добро на

Дальнем Востоке», «Добро

на Юге», «Добро на

Северном Кавказе».

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.7

Распоряжение

Распоряжение о

назначении

ответственного лица за

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

прохождение волонтёрами

(добровольцами)

образовательных курсов,

лекций, программ по

развитию добровольчества

(волонтёрства) на

территории Ульяновской

области.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения

результата за I квартал

1.8

Справка Информационная

справка об осуществлении

на территории

Ульяновской области

мероприятий с целью

прохождения

координаторами

добровольцев

(волонтеров) курсов

(лекций, программ) по

работе в сфере

добровольчества

(волонтерства) и

технологиям работы с

добровольцами

(волонтерами) на базе

центров поддержки

добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных

организаций и иных

учреждений,

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества

(волонтерства) по итогам

первого квартала 2022

года

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения

результата за II квартал

1.9

Справка Информационная

справка об осуществлении

на территории

Ульяновской области

мероприятий с целью

прохождения

координаторами

добровольцев

(волонтеров) курсов

(лекций, программ) по

работе в сфере

добровольчества

(волонтерства) и

технологиям работы с

добровольцами

(волонтерами) на базе

центров поддержки

добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных

организаций и иных

учреждений,

осуществляющих

деятельность в сфере

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

добровольчества

(волонтерства) по итогам

второго квартала 2022

года

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения

результата за III квартал

1.10

Справка Информационная

справка об осуществлении

на территории

Ульяновской области

мероприятий с целью

прохождения

координаторами

добровольцев

(волонтеров) курсов

(лекций, программ) по

работе в сфере

добровольчества

(волонтерства) и

технологиям работы с

добровольцами

(волонтерами) на базе

центров поддержки

добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных

организаций и иных

учреждений,

осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества

(волонтерства) по итогам

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

третьего квартала 2022

года

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения

результата за IV квартал

1.11

Справка Информационная

справка об осуществлении

на территории

Ульяновской области

мероприятий с целью

прохождения

координаторами

добровольцев

(волонтеров) курсов

(лекций, программ) по

работе в сфере

добровольчества

(волонтерства) и

технологиям работы с

добровольцами

(волонтерами) на базе

центров поддержки

добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных

организаций и иных

учреждений,

осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества

(волонтерства) по итогам

2022 года

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.12

Отчет Предоставлен отчет

об итогах организации и

проведения мероприятий с

целью прохождения

координаторами

добровольцев

(волонтеров) курсов

(лекций,программ) по

работе в сфере

добровольчества

(волонтерства) и

технологиям работы с

добровольцами

(волонтерами) на базе

центров поддержки

добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных

организаций и иных

учреждений,

осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества

(волонтерства), 2022 года

(с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР).

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.13

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.14

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.15

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.16

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

15.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.17

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

15.07.2023

Мероприятия по контрольной точке1.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.18

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

15.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.19

Отчет Отчет ФГБУ

«Российский центр

гражданского и

патриотического

воспитания детей и

молодёжи» о подготовке к

реализации результата в I

полугодии 2023 года

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.20

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.21

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)1.22

Справка Информационная

Маркелов А. И., РРП

-

30.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

справка

Главный специалист-

эксперт

4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.23

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

15.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.24

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

15.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.25

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

15.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.26

Отчет Отчет ФГБУ

«Российский центр

гражданского и

патриотического

воспитания детей и

молодёжи» о подготовке к

реализации результата в I

полугодии 2024 года

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.06.2024



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -

КТ: В соответствии с разработанными

образовательными программами осуществлены

мероприятия по обучению не менее 25 тыс.

координаторов добровольцев (волонтеров) по

работе в сфере добровольчества и технологий

работы с волонтерами на базе центров

поддержки добровольчества (волонтерства),

НКО, образовательных организаций и иных

учреждений, осуществляющих деятельность в

сфере добровольчества

1.27

Отчет В соответствии с

разработанными

образовательными

программами

осуществлены

мероприятия по обучению

не менее 25 тыс.

координаторов

добровольцев

(волонтеров) по работе в

сфере добровольчества и

технологий работы с

волонтерами на базе

центров поддержки

добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных

организаций и иных

учреждений,

осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

Реализованы практики поддержки

добровольчества (волонтерства) по итогам

проведения ежегодного конкурса по

предоставлению субсидии субъектам Российской

Федерации на реализацию практик поддержки и

2

 Ульяновская область

ежегодно в период

реализации проекта

подавала заявки для

участия вконкурсном

Бердникова Н. А.,

Начальник

финансово-правового

отдела Министерства

молодежного

-

- 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

развития добровольчества (волонтерства) "Регион

добрых дел"0

отборе на предоставление

субсидий (грантов)

лучшим практикам в

сфере добровольчества

(волонтерства),

реализуемым в субъектах

Российской Федерации,

по широкому спектру

направлений

добровольческой

(волонтерской)

деятельности.Результат

предусматривает, что

Ульяновская область не

менее 1 раза в течение

2019-2024 годов

становится победителем в

конкурном отборе.В 2021

году регион стал

победителем в конкурсе

на получение в 2022 году

субсидии на реализацию в

Ульяновской области 6

лучших практик в сфере

добровольчества

(волонтерства).

развития

Ульяновской области

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Прочий тип документа

Подготовка заявки от

Ульяновской области

Бердникова Н. А.,

Начальник

финансово-правового

отдела Министерства

молодежного

развития

Ульяновской области

РРП

-

01.06.2021



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Размещены и продемонстрированы

информационные материалы в традиционных

СМИ, онлайн- ресурсах в

информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" и в социальных сетях в

соответствии с медиапланом, включая

видеоролики/сюжеты и инфографику

2.2

 

Халикова Ю. О.,

Главный специалист-

эксперт отдела

координации

молодежных

программ и

методического

обеспечения

молодежной

политики

РНП

-

01.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.3

Прочий тип документа

Утвержден календарь

реализации проектов,

вошедших в перечень

победителей конкурса

"Регион добрых дел -

2021"

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

28.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.4

Распоряжение

Распоряжение о

назначении

ответственного лица за

реализацию практик

поддержки

добровольчества

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(волонтёрства) по итогам

проведения

Всероссийского конкурса

лучших региональных

практик поддержки

волонтёрства "Регион

добрых дел".

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.5

Отчет Отчёт о реализации

практик поддержки

добровольчества

(волонтёрства) по итогам

проведения ежегодного

конкурса по

предоставлению субсидии

субъектам Российской

Федерации на реализацию

практик поддержки и

развития добровольчества

(волонтёрства) "Регион

добрых дел" за 2022 год.

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчёт о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии АНО

"Счастливый регион"

2.6

Прочий тип документа

Платежное поручение

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

15.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен мониторинг достижения

результата за полгода

2.7

Справка Информационная

справка о реализации

практик поддержки

добровольчества

(волонтёрства) по итогам

проведения ежегодного

конкурса по

предоставлению субсидии

субъектам Российской

Федерации на реализацию

практик поддержки и

развития добровольчества

(волонтёрства) "Регион

добрых дел" за полгода.

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП01.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии  с АНО "Счастливый регион"

2.8

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

с АНО "Счастливый

регион"

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.9

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

2.10

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

РРП

-

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(кадровое) обеспечение эксперт

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.11

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.12

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.13

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

2.14

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)2.15

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

РРП

-

01.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

эксперт

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.16

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.17

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

29.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.18

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.19

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении2.20

Справка Информационная

Маркелов А. И., РРП

-

30.12.202



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

справка

Главный специалист-

эксперт

4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Проведен конкурсный отбор на

предоставление субсидий (грантов) лучшим

практикам в сфере добровольчества

(волонтерства), реализуемым в субъектах

Российской Федерации

2.21

Отчет Отчёт о проведении

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

(грантов) лучшим

практикам в сфере

добровольчества

(волонтерства),

реализуемым в субъектах

Российской Федерации

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -

В целях популяризации добровольчества

(волонтерства) проведена информационная и

рекламная кампания, в том числе размещены

рекламные ролики на ТВ и в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"0

3

 Организованы и

проведены конкурсы на

лучшую разработку

информационной и

рекламной кампании в

целях популяризации

добровольчества.Организо

вана и проводится

информационная и

рекламная кампании в

целях популяризации

добровольчества

(ежегодно).Подготовлено

и обеспечено

распространение

аналитических материалов

Дронова С. В.,

Заместитель министра

-

- 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

по результатам

исследования

эффективности

реализованной

информационной и

рекламной кампании в

целях популяризации

добровольчества,

включающей критерии

вовлечения новых

добровольцев

(волонтеров) в

действующие проекты на

основе данных единой

информационной системы

в сфере развития

добровольчества.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Справка информационная

справка

Макеев И. В.,

Исполняющий

обязанности

Министра

молодёжного

развития

Ульяновской области

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.2

Отчет Отчет ФГБУ

«Российский центр

гражданского и

патриотического

воспитания детей и

Макеев И. В.,

Исполняющий

обязанности

Министра

молодёжного

РРП

-

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

молодёжи» об итогах

реализации результата в

2021 году (с учетом

описания количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к

ОЗР)

развития

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.3

Прочий тип документа

Утвержден план

мероприятий

планируемых для

проведения

информационной и

рекламной кампании, в

том числе размещений

рекламных роликов на ТВ

и в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" в целях

популяризации

добровольчества

(волонтерства).

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

14.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.4

Распоряжение

Распоряжение о

назначении

ответственного лица за

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

28.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

предоставление

информации и проведение

информационной-

коммуникационной

кампании в целях

популяризации

добровольчества

(волонтёрства).

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.5

Отчет Информационная

справка о проведении

рекламной кампании, в

том числе размещении

рекламных роликов на ТВ

и в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" за 2022

год.

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения

результата за I квартал

3.6

Справка Информационная

справка о проведении

рекламной кампании, в

том числе размещении

рекламных роликов на ТВ

и в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" за I

квартал 2022 года.

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения

результата за II квартал

3.7

Справка Информационная

справка о о проведении

рекламной кампании, в

том числе размещении

рекламных роликов на ТВ

и в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" за II

квартал 2022 года.

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения

результата за III квартал

3.8

Справка Информационная

справка о о проведении

рекламной кампании, в

том числе размещении

рекламных роликов на ТВ

и в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" за III

квартал 2022 года.

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг достижения

результата за IV квартал

3.9

Справка Информационная

справка о проведении

рекламной кампании, в

том числе размещении

рекламных роликов на ТВ

и в информационно-

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

телекоммуникационной

сети "Интернет" за IV

квартал 2022 года.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.10

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.11

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.12

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.13

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

15.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)3.14

Отчет Отчет ФГБУ

«Российский центр

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

РРП

-

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

гражданского и

патриотического

воспитания детей и

молодёжи» о подготовке к

реализации результата

эксперт

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.15

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.16

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.17

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.18

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.19

Отчет Отчет ФГБУ

«Российский центр

гражданского и

патриотического

воспитания детей и

молодёжи» о подготовке к

реализации результата

РРП

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.19.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.20

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.20.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.21

Отчет Отчет ФГБУ

«Российский центр

гражданского и

патриотического

воспитания детей и

молодёжи» об итогах

реализации результата в

2023 году (с учетом

описания количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к

ОЗР)

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.21.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.22

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.22.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.23

Справка информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.23.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.24

Справка информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.24.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.25

Справка информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.25.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.26

Отчет Отчет ФГБУ

«Российский центр

гражданского и

патриотического

воспитания детей и

молодёжи» об итогах

реализации результата в

2023 году (с учетом

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

описания количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к

ОЗР)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.26.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.27

Отчет Отчет ФГБУ

«Российский центр

гражданского и

патриотического

воспитания детей и

молодёжи» об итогах

реализации результата в

2023 году (с учетом

описания количественно-

качественной

характеристики итогов, в

том числе в привязке к

ОЗР)

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.27.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.28

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

15.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.28.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.29

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

РРП

-

15.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

эксперт

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.29.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.30

Справка информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.30.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.31

Справка информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

29.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.31.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.32

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.32.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.33

Справка информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

15.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.33.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.34

Отчет Отчет ФГБУ

«Российский центр

гражданского и

патриотического

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

воспитания детей и

молодёжи» о подготовке к

реализации результата

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.34.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.35

Справка информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.35.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.36

Справка информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.36.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.37

Справка информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.37.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.38

Справка информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.38.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)3.39

Справка информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

РРП

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

эксперт

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.39.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.40

Отчет Отчет ФГБУ

«Российский центр

гражданского и

патриотического

воспитания детей и

молодёжи» о подготовке к

реализации результата

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.40.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.41

Отчет Информационно-

аналитическая

информация (отчёт) о

достижении результата

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

29.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.41.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.42

Отчет Отчет ФГБУ

«Российский центр

гражданского и

патриотического

воспитания детей и

молодёжи» об итогах

реализации результата в

2024 году (с учетом

описания количественно-

качественной

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

характеристики итогов, в

том числе в привязке к

ОЗР)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.42.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.43

Справка информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.43.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.44

Справка информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.44.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.45

Справка информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.45.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.46

Справка информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.46.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.47

Справка информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

РРП

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

эксперт

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.47.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.48

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

15.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.48.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.49

Справка Информационная

справка

Маркелов А. И.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

15.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.49.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.50

 

Бердникова Н. А.,

Начальник

финансово-правового

отдела Министерства

молодежного

развития

Ульяновской области

РРП

-

30.09.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.50.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.51

 

Бердникова Н. А.,

Начальник

финансово-правового

отдела Министерства

молодежного

развития

РРП

-

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.51.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.52

 

Бердникова Н. А.,

Начальник

финансово-правового

отдела Министерства

молодежного

развития

Ульяновской области

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.52.

1

 

- -

КТ: В целях популяризации добровольчества

(волонтерства) проведена информационная и

рекламная кампания, в том числе рекламные

ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват

аудитории теле- и радиорекламы составляет не

менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в

сети "Интернет" и социальных сетях

размещается не менее 1 000 информационных

материалов в год

3.53

Отчет Информационно-

аналитическая

информация (отчёт) о

достижении результата

Бердникова Н. А.,

Начальник

финансово-правового

отдела Министерства

молодежного

развития

Ульяновской области

РРП

-

29.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.53.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Социальная активность (Ульяновская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства)

на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных  и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую)

деятельность МЛН ЧЕЛ

1 Общая численность

граждан вовлечённых

центрами

(сообществами,

объединениями)

поддержки

добровольчества

(волентерства) на базе

образовательных

организаций,

некоммерческих

организаций,

государственных и

муниципальных

учреждений, в

добровольческую

Общая численность граждан,

вовлеченных центрами

(сообществами,

объединениями) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений в

добровольческую

(волонтерскую) деятельность,

млн человек"- это суммарное

число граждан, вовлеченных

центрами, сообществами,
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

(волонтерскую)

деятельность

объединениями поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений в

добровольческую

(волонтерскую) деятельность,

выраженное в миллионах

человек.

Целью показателя является

возможность провести

качественную оценку и анализ

степени вовлеченности

граждан в добровольческую

(волонтерскую) деятельность,

выстроить вектор развития

добровольчества

(волонтерства) путем

расширения возможностей для

самореализации граждан,

повышения роли

добровольчества

(волонтерства) в

общественном развитии,

формирования и

распространения

добровольческих
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

(волонтерских)

инновационных практик

социальной деятельности.

Базовое значение показателя,

которое сформировано на

основе статистических

данных, представленных

субъектами Российской

Федерации за 2017 год - 3,95

млн чел.

В методике расчета показателя

используется следующие

понятия:

- численность граждан,

вовлеченных центрами

(сообществами,

объединениями) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений в

добровольческую

(волонтерскую) деятельность -

количество граждан

Российской Федерации в

возрасте от 7 лет и старше, в

том числе "серебряных"

добровольцев (волонтеров),
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

которые принимают участие в

различных мероприятиях и

акциях муниципального,

регионального, окружного,

всероссийского и

международного уровней в

качестве добровольцев

(волонтеров) независимо от

числа случаев участия в

добровольческой

(волонтерской) деятельности в

форме безвозмездного

выполнения работ и (или)

оказания услуг в целях,

указанных в пункте 1 статьи 2

Федерального закона от 11

августа 1995 года N 135-ФЗ "О

благотворительной

деятельности и

благотворительных

организациях" (в редакции

Федерального закона от 5

февраля 2018 года N 15-ФЗ "О

внесении изменений в

отдельные законодательные

акты Российской Федерации

по вопросам добровольчества

(волонтерства)";

представителей

добровольческих

(волонтерских) центров;
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

активистов добровольческих

(волонтерских) объединений,

школьных добровольческих

(волонтерских) отрядов. При

этом учитывается

организованная и

неорганизованная

("эпизодическая")

добровольческая

(волонтерская) деятельность.

Показатель определяется на

основе значения столбца 4

строки 69 таблицы Раздела 7

Статистики по молодежной

политике.

Формула расчета показателя:

Fвол = Xстат69-4, где:

Fвол - численность граждан,

вовлеченных центрами

(сообществами,

объединениями) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений в

добровольческую
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

(волонтерскую) деятельность,

млн человек;

Xстат69-4 - значение столбца 4

строки 69 таблицы Раздела 7

Статистики по молодежной

политике, млн человек.


