
О реализации мероприятий национальных проектов  

на территории муниципального образования «город Ульяновск»  

по состоянию на 01.04.2024  

 

Основным инструментом достижения целей развития, определённых 

Указами Президента России от 07.05.2019 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» с 2019 года являются национальные 

проекты. Также 2021 году разработан Единый план по достижению 

национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года. 

Кроме того, Президентом Российской Федерации дано поручение о продлении 

реализуемых национальных проектов, а также дополнении перечня новыми 

национальными проектами с 2025 года, в том числе такими национальными 

проектами как: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь 

России», «Кадры». 

Администрацией города Ульяновска совместно с Правительством 

Ульяновской области ведётся активная работа с целью дальнейшего участия  

в обновлённых национальных проектах. 

В 2024 году на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» запланирована реализация 15 муниципальных проектов, 

направленных на достижение целей, показателей и результатов 7 национальных 

проектов, из них:  

- по 10 проектам предусмотрено финансирование;  

- по 5 проектам финансирование не предусмотрено. 

 

По состоянию на 01.04.2024 на реализацию мероприятий муниципальных 

проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов 

национальных проектов, предусмотрено 4 476,2 млн рублей, в том числе: 

- 2 864,3 млн рублей – средства федерального бюджета; 

- 1 563,5 млн рублей – средства областного бюджета; 

- 48,4 млн рублей-  средства муниципального бюджета. 

 

По состоянию на 01.04.2023 на реализацию мероприятий в рамках 

национальных проектов фактически профинансировано 1 521,2 млн рублей, в 

том числе:  

- 1 222,1 млн рублей – средства федерального бюджета; 

- 287,1 млн рублей – средства областного бюджета; 

- 12,0 млн рублей – средства муниципального бюджета.  
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По состоянию на 01.04.2024 на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» реализуются следующие национальные 

проекты: 

 

1. Национальный проект «Демография» 

В рамках данного национального проекта реализуется муниципальный 

проект «Спорт – норма жизни». В рамках данного проекта осуществляется 

закупка спортивного оборудования и экипировка для спортивных школ. По 

состоянию на отчётную дату осуществляется процедура заключения договоров 

поставки. 

  

2. Национальный проект «Культура» 

В рамках данного национального проекта реализуется муниципальный 

проект «Культурная среда». В 2024 году планируется проведение 

капитального ремонта общего имущества МБУ ДО ДШИ № 12, 

расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Симбирская, д.44. Соглашение о 

предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации 

местному бюджету между Министерством жилищно-коммунального хозяйства 

и строительства Ульяновской области и администрацией города Ульяновска 

заключено. Контракт заключён между МБУ «Стройзаказчик» и подрядной 

организацией ООО «Спецстройпроект», срок выполнения работ – до 

15.08.2024.  

В настоящее время подрядной организацией ООО «Спецстройпроект» 

ведутся работы по установке лесов, демонтажу кирпичной кладки цокольной 

части здания, очистке фасада от штукатурного слоя, завозу 

металлоконструкции для усиления стен. 

В рамках реализации муниципального проекта «Цифровая культура» 

планируется в МБУ ДО ДШИ № 2 внедрение в практику деятельности 

инновационные информационные технологии. Для создания виртуального 

концертного зала планируется приобретение компактного 8-канального 

микшерного пульта с процессором эффектов Lexicon и USB, компактной аудио 

колонны, а также на приобретение ММVS министрим станции и ТВ-панели. 

Договора заключены. Срок поставки оборудования - до 13.06.2024.  

Также в рамках реализации данного муниципального проекта будет 

продолжена работа по: 

- созданию электронного каталога книжного фонда муниципальных 

библиотек (в 2024 году запланировано внесение 180 000 записей); 

- созданию электронного фонда видеотеки детской школы искусств 

имени А.В. Варламова (в 2024 году запланировано внесение 8 записей для 

создания электронного фонда видеотеки Детской школы искусств имени А.В. 

Варламова); 

- созданию на сайте муниципального казённого учреждения 

«Ульяновский городской архив» раздела «Электронные описи» (в 2024 году 

планируется оцифровать 108 дел / 37 500 листов); 



3 

 

- проведению вебинаров в рамках делового сотрудничества (в 2024 году 

планируется проведение 15 вебинаров); 

- предоставлению услуг электронной библиотеки «ЛитРес» (в 2024 году 

запланировано предоставить 1 970 ед. услуг электронной библиотеки 

«ЛитРес»). 

 

Кроме того, в рамках национального проекта «Культура» осуществляется 

реализация нефинансируемого проекта «Творческие люди». 

В рамках реализации муниципального проекта «Творческие люди» в 2024 

году запланировано: 

- проведение 25 массовых социально-значимых мероприятий в рамках 

формирования идентичности города (выполнение 100%); 

- проведение обучения на базе Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры (планируется повышение квалификации 9 специалистов); 

- реализация проектов в рамках участия творческих коллективов в 

реализации проектов в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 

предоставление грантов (в 2024 году запланирована подача 3 заявок); 

- реализация проектов в рамках осуществления грантовой поддержки 

творческих проектов и инициатив в сфере «Культура» по итогам проведения 

конкурса «Креативный город» (в 2024 году запланирована реализация 5 

проектов); 

- присуждение премии талантливым обучающимся муниципальных 

детских школ искусств и муниципальной детской художественной школы 

муниципального образования «город Ульяновск» (в 2024 году планируется 

присуждение премии 15-ти талантливым обучающимся детских школ искусств 

и детской художественной школы). 

3. Национальный проект «Жильё и городская среда» 

В рамках данного национального проекта реализуются муниципальные 

проекты «Жильё» и «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» 

В рамках реализации муниципального проекта «Жильё» будет продолжено 

строительство автомобильных дорог, расположенных по улице: 

1. Автозаводская от дома №91 до ул. Шолмова д. 5А в Засвияжском районе 

г. Ульяновска. 

В 2024 году планируется: 

- выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия на существующем 

участке дороги по ул.Шолмова; 

- завершение работ по сопряжению дорог на перекрестке ул.Александра 

Невского - ул.Автозаводская, ул.Шолмова – ул.Промышленная; 

- установка остановочных павильонов, установка светофорных объектов; 

- работы по организации дорожного движения, благоустроительные работы 

и работы по озеленению. 
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Техническая готовность объекта составляет 70,7%. 

В настоящее время подрядная организация приступила к уборке и мойке 

проезжей части автомобильной дороги, установке знаков и светофоров, к 

выполнению работ по благоустройству территории. 

2. ул. Шигаева от ул. Ефремова до трассы М-5 «Урал» в Засвияжском 

районе города Ульяновска. Срок контракта продлён до 30.06.2024. В 2024 

году будут выполнены работы по: 

- изготовлению дождевой канализации (работы выполнены на 90%, уложен 

коллектор до колодца К14); 

- по устройству левого дорожного полотна, уложен дополнительный слой 

основания из песка, уложен и уплотнен нижний слой из щебня; 

- установке бортового камня на левой полосе дороги. 

Техническая готовность объекта – 35,3% 

 

В 2024 году запланировано строительство ещё двух дорог: 

1. Автомобильной дороги по ул. Ефремова от улицы Шигаева до ул. 

Хваткова в Засвияжском районе города Ульяновска (заключен муниципальный 

контракт с АО Акционерное общество «ГИПРОСТРОЙМОСТ»). 

2. Автомобильной дороги по проспекту Ленинского Комсомола от 

проспекта Туполева до ул. Генерала Кашубы в Заволжском районе города 

Ульяновска (контракт в стадии заключения). 

 

В рамках реализации муниципального проекта «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» запланировано выполнение работ по благоустройству 

(ремонт дворовых территорий и общественных пространств). В 2024 году 

планируются работы по ремонту 32 дворовых территорий и 6 общественных 

пространств (сквер «Антонова», сквер «Трёх поколений», сквер «Мостовая 

слобода», сквер «Менделеева», аллея «Авиастроителей», сквер «Языкова»). 

Заключены необходимые контракты и утверждены дизайн проекты. 

В планах на 2024 год запланировано завершение работ, начатых в 2023 

году по общественному пространству «Театральный сквер».  

При проведении работ по планировке территории общественного 

пространства была обнаружена старая кирпичная кладка. В связи с чем, ООО 

«ЦАИ «Симбирская старина» проведены археологические работы. По итогам 

археологического исследования дано заключение о выявлении нового объекта 

археологического наследия и необходимости обеспечения мер по его 

сохранности. Внесены все необходимые изменения в проектную 

документацию. Работы по завершению строительства запланированы на 2 

квартал 2024 года. 

Техническая готовность объекта - 90%. 
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4. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» 

 

В рамках данного национального проекта реализуются муниципальные 

проекты «Региональная и местная дорожная сеть» и «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства». 

В рамках реализации муниципального проекта «Региональная и 

местная дорожная сеть» по итогам 1 квартала 2024 года заключены 

муниципальные контракты на ремонт следующих автомобильных дорог:  

- ул. Пушкарева (от Пушкарёвского кольца до въезда на мост через р. 

Свияга) в Засвияжском районе города Ульяновска; 

- пр-т Генерала Тюленева (от пр-та Авиастроителей до пр-та Маршала 

Устинова) в Заволжском районе города Ульяновск; 

- 2-й пр-д Инженерный (от Димитровградского шоссе до пр-да 

Максимова) в Заволжском районе города Ульяновска; 

- пер. Комсомольскому (от ул. Шевченко до ул. Ленина) в Ленинском 

районе города Ульяновска; 

- ул. Орлова (от ул. Гагарина до ул. Федерации) в Ленинском районе г. 

Ульяновска; 

- ул. Андрея Блаженного (от пер. Комсомольского до ул. Гончарова) в 

Ленинском районе г. Ульяновска. 

 

Также осуществляется строительство и реконструкция мостов: 

1. Строительство автодорожного моста через р. Свиягу в створе ул. 

Шевченко и ул. Смычки в городе Ульяновске. По состоянию на 01.04.2024 

выполнены следующие работы: 

- установлено ограждение территории согласно проекту организации 

строительства, со стороны ул. Аблукова и ул. Шевченко с установлением 

паспортов объекта, 

-осуществлена вырубка деревьев и поросли со стороны ул. Аблукова и 

ул.Шевченко согласно порубочного билета,  

- установлена трансформаторная подстанция, 

- выполнено переустройство напорной канализации, выполнена врезка 

двух веток в существующую сеть напорной канализации;  

 - выполнено устройство самотечной хоз-бытовой канализации со 

стороны ул. Шевченко; 

- выполнено устройство технологических площадок для возведения опор 

моста; 

- выполнены работы на 100% на 8 опорах моста,  

- выполнены работы по отсыпке, уплотнению, бетонированию откосов 

опор №1,8; 

- ведутся работы по укреплению береговой линии и устройству откоса 

вдоль опор №4,5; 

- ведутся работы по устройству оснований из плит и сборка временных 

металлических опор для монтажа пролетов моста. 

Техническая готовность – 68,03%. 
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2. В 2024 году будет продолжена реконструкция моста по ул. Минаева с 

подходами. 

 В 1 квартале 2024 года выполнены следующие работы: 

- завершена вырубка зеленых насаждений, срезка растительного 

грунта(100%); 

- продолжаются работы по бетонированию стен лифтовой шахты (45%) - 

тоннель №1: 

- завершены работы по переустройству теплотрассы: устройство 

буронабивных свай под опоры трассы - забетонировано 86 свай (из 86) и 12 

дубляжей, устройство 27-и подвижных опор, 6-и неподвижных опор, 3-х 

временных опор, проложены трубы на опоры – 2 ветки по 410м, смонтирован 

каркас павильона УТ-3, выполнена врезка в действующую сеть, демонтированы 

трубы старой теплосети (1-й этап – 100%); 

- ведутся работы по устройство буронабивных свай типа франки под 1-ю 

опору и устройству ростверка. 

Техническая готовность 55,2%. 

 

В рамках реализации муниципального проекта «Общесистемные меры 

развития дорожного хозяйства» по состоянию на 01.04.2024 ведётся работа по 

разработке проектной документации в рамках выполнения мероприятий по 

внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 

автоматизацию процессов управления дорожным движением. 

 

5. Национальный проект «Экология»  

В рамках данного национального проекта реализуется муниципальный 

проект «Оздоровление Волги» ведётся согласование и корректировка 

проектной и рабочей документации генеральной проектной организацией АО 

«Майпроект» по реконструкции сооружений биологической очистки на 

очистных сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ) УМУП 

«Ульяновскводоканал». 

Также в 2024 году продолжается ремонт поверхностей стен с раскрытием 

межпанельных швов, пескоструйной и последующей антикоррозионной 

обработкой ржавой арматуры. Очистка поверхностей стен с помощью 

воздушного компрессора и водяного аппарата высокого давления с 

последующим нанесением ремонтных составов. Ведётся армирование и 

установка опалубки для фундаментов под скребковые механизмы. (Блок 

емкостей первой очереди №1), работы выполнены на 73%. 

Завершаются работы по армированию и бетонированию стенок 

распределительного канала (Блок вторичных отстойников №1), работы 

выполнены на 78%. 

Завершаются работы по изготовлению лотков распределительных 

каналов (Блок вторичных отстойников №1, №2). 

Продолжаются работы по армированию, установке опалубки и 

бетонированию днища и стенок распределительного канала. Продолжаются 
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работы по монтажу утеплителя на стены БВО №2 (Блок вторичных 

отстойников №2), работы выполнены на 37%. 

Продолжаются работы по монтажу ж/б колодцев и внутриплощадочных 

технологических трубопроводов (Блок вторичных отстойников №1), работы 

выполнены на 21%). 

Проводятся работы по монтажу внутренних инженерных систем, 

подключается оборудование, монтируются силовые и слаботочные кабели. 

Работы выполнены на 23%. 

Продолжаются отделочные работы в подстанции. Работы выполнены на 

11%  (Иловая насосная станция). 

Техническая готовность - 36,82% 

 

6. Национальный проект «Образование» 

В рамках данного национального проекта реализуются муниципальные 

проекты «Патриотическое воспитание», «Успех каждого ребенка», 

«Социальная активность». 

 

В рамках реализации муниципального проекта «Патриотическое 

воспитание» осуществляются ежемесячные выплаты советникам директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. 

 

В рамках реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» 

на 2024 год запланировано обновление материально-технической базы для 

организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой 

деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных 

организациях. 

 

В рамках реализации муниципального проекта «Социальная 

активность» в целях популяризации добровольчества (волонтерства) 

проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены 

рекламные ролики на ТВ и в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». Благодаря волонтёрской работе в городе Ульяновске за I квартал 

2024 года были организованы и проведены такие мероприятия как: 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», акция «Блокадный 

хлеб», мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, акция по 

уборке снега «Снежный десант», Всероссийская акция «Рак боится смелых. 

Убедись, что ты здоров!», акция «Лапа помощи», гала-концерт «Отчизны 

верные сыны», акция, приуроченная ко дню общенационального траура 

«Журавли». На еженедельной основе продолжаются обучающиеся лекции для 

новичков поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». 
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7. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

В рамках реализации данного национального проекта выполняются 

мероприятия в рамках 3 муниципальных проектов, не требующих 

финансирования: 

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

проект реализуется  в части увеличения количества имущества муниципального 

образования «город Ульяновск», включённого в перечень имущества, 

предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и самозанятым гражданам. По итогам 2024 года Перечень 

должен содержать 40 объектов. 

 

- «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса», в рамках которого оказываются личные консультации, консультации 

по телефону и проведение обучающих мероприятий. 

По состоянию на 01.04.2024 проведено 590 консультаций и 88 

обучающих мероприятий. 

 

- «Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами». В 2024 году Управлением 

муниципальной собственностью реализуется проект в части увеличения 

количества имущества муниципального образования «город Ульяновск», 

включённого в перечень имущества, предназначенного для передачи в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым 

гражданам. В 2024 году планируется передать 2 объекта. 

При передаче объектов самозанятым гражданам возникла проблема 

связанная с отсутствием самозанятых граждан, участвующих в аукционах на 

право заключения договоров аренды объектов, включенных в перечень 

муниципального имущества. 


