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регионального проекта

Оздоровление Волги (Ульяновская область)

1. Основные положения

Оздоровление Волги (Ульяновская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Оздоровление Волги (Ульяновская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 25.12.2024

Куратор регионального проекта Разумков В.Н. Председатель Правительства Ульяновской области

Черепан А.Я.Руководитель регионального проекта

Министр энергетики, жилищно-коммунального комплекса и

городской среды Ульяновской области

Золотова Е.А.Администратор регионального проекта

Начальник отдела перспективного развития, аналитики и

тарифного регулирования

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Охрана

окружающей среды и восстановление природных ресурсов в

Ульяновской области"

Подпрограмма "Экологический фонд" государственной

программы Ульяновской области "Охрана окружающей среды

и восстановление природных ресурсов в Ульяновской

области"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и повышение

энергетической эффективности в Ульяновской области"

Подпрограмма "Чистая вода" государственной программы

Ульяновской области "Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности в

Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1.

Снижение объема отводимых

в реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом

0,0900 2017

0,0000 0,0900 0,0900 0,0893 0,0893 0,0877 0,0300

Кубическ

ий

километр

ФП Информацион

ная система

"Реформа

ЖКХ"

--

1.2.

Прирост мощности очистных

сооружений,

обеспечивающих

нормативную очистку

сточных вод, нарастающим

итогом

0,0000 2017

0,0000 0,0000 0,0000 0,0007 0,0007 0,0023 0,0600

Кубическ

ий

километр

ФП информационн

ая система

Реформа ЖКХ

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1. Снижение объема отводимых в реку Волга

загрязненных сточных вод, нарастающим

итогом

0,089

3

0,089

3

0,089

3

0,089

3

0,089

3

0,089

3

Кубический

километр

0,0893

0,089

3

0,089

3

0,089

3

0,089

3

0,089

3

ФП

1.2. Прирост мощности очистных сооружений,

обеспечивающих нормативную очистку

сточных вод, нарастающим итогом

0,000

7

0,000

7

0,000

7

0,000

7

0,000

7

0,000

7

Кубический

километр

0,0007

0,000

7

0,000

7

0,000

7

0,000

7

0,000

7

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1

Обеспечено

сокращение

отведения в реку

Волгу загрязненных

сточных вод.

Нарастающий итог

Кубиче

ский

киломе

тр

- 0,0

000

0,0

000

0,0

007

0,0

007

Совокупная

мощность

очистных

сооружений

Ульяновской

области к концу

2024 года

обеспечит

дополнительную

нормативную

очистку и сократит

сброс загрязненных

сточных вод,

отводимых в реку

Волга, с 0,0945 км

3

в год до 0,0315 км

3

в годВ 2022 году

завершается

реконструкция

сооружений

биологической

очистки очистных

сооружений

канализации

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -0,0

023

0,0

600

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

правобережья

города Ульяновска,

мощностью 60,0

тыс. м3/сутки

В 2022

году планируется

приступить к

реконструкции

двух объектов: 1)

Реконструкция

очистных

сооружений

канализации

города Барыша

(строительные

работы будут

выполнены в 2022-

2023 гг.)

мощностью 4,5

тыс. м3/сутки и 2)

Реконструкция

сооружений

биологической

очистки на

очистных

сооружениях

канализации

Левобережья
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(сроки

строительства -

2022-2024 гг.)

мощностью 100,0

тыс. м3/сутки

1.2

Утверждена

региональная

программа

Ульяновской области 

по строительству и

реконструкции

(модернизации)

очистных сооружений

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Разработана и

утверждена

региональная

программа

Ульяновской

области  по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

очистных

сооружений

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -- -

-

1.3

В отношении

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства проведена

оценка систем

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Подготовлен отчет

о результатах

оценки систем

очистки сточных

вод, сбрасываемых

в реку Волгу, на

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку

Волгу на

соответствие

нормативам

соответствие

нормативам в

разрезе субъектов

Российской

Федерации и

муниципальных

образований,

участвующих в

федеральном

проекте,

включающий в том

числе информацию

о количестве

объектов, их

основных

характеристиках,

состоянии и

проблемных

вопросах

2

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

2.1

Обеспечена

ликвидация

(рекультивация)

объектов

накопленного вреда

окружающей среде и

Единиц

а

- - - - -

К концу 2023 года

в Ульяновской

области будет

ликвидирован

(рекультивирован)

1 объект

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

изоляция источников

накопленного вреда

окружающей среде,

представляющих

угрозу реке Волге.

Нарастающий итог

накопленного

экологического

вреда,

представляющий

угрозу реке Волге.

Объект (Памятник

природы

регионального

значения

«Винновская

роща») расположен

по адресу:

 Российская

Федерация, г.

Ульяновск,

Железнодорожный

район.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое0

Обеспечена ликвидация (рекультивация)

объектов накопленного вреда

окружающей среде и изоляция источников

накопленного вреда окружающей среде,

представляющих угрозу реке Волге

1.1

196 000,000,00 0,000,00 0,00 256 000,0060 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

196 000,000,00 0,000,00 0,00 256 000,0060 000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

196 000,000,00 0,000,00 0,00 256 000,0060 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу0

Обеспечено сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных вод

2.1

863 496,07501 224,00 829 101,130,00 1 060 082,00 4 770 231,711 516 328,51

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

863 496,07501 224,00 829 101,130,00 1 060 082,00 4 770 231,711 516 328,51

бюджет субъекта2.1.1.1.

851 741,53501 224,00 829 101,130,00 1 060 082,00 4 748 558,491 506 409,83

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

851 741,53501 224,00 829 101,130,00 1 060 082,00 4 748 558,491 506 409,83

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

851 741,53501 224,00 829 101,130,00 1 060 082,00 4 748 558,491 506 409,83
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

863 496,07501 224,00 829 101,130,00 1 060 082,00 4 770 231,711 516 328,51

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 501 224,00 829 101,13 1 059 496,07

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 576 328,51 1 060 082,00 5 026 231,71

0,00 1 059 496,07501 224,00 829 101,13 1 576 328,51 1 060 082,00 5 026 231,71

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Обеспечена ликвидация (рекультивация)

объектов накопленного вреда

окружающей среде и изоляция

источников накопленного вреда

окружающей среде, представляющих

угрозу реке Волге

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00

196 000,00

171 500,0

0

122 500,0

0

98 000,0073 500,0049 000,00

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1. Обеспечено сокращение отведения в

реку Волгу загрязненных сточных вод

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 741,53

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00

1 047 741,53

171 500,0

0

122 500,0

0

98 000,0073 500,0049 000,00
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7. Дополнительная информация

Состав межведомственного проектного офиса по реализации национального проекта «Экология» на территории Ульяновской области Руководитель

проектного офиса, администратор региональных проектов «Оздоровление Волги», «Чистая вода» Золотова Е.А. – начальник отдела перспективного

развития, аналитики и тарифного регулирования областного государственного казённого предприятия «Ульяновский областной водоканал» Администратор

регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» Балантаева И.С. – Заместитель директора департамента

жилищной политики Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области Администратор

регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Солдаткин С.С. – начальник отдела лесоразведения и развития особо охраняемых

природных территорий Министерства природных ресурсов и цикличной экономики Ульяновской области Администратор регионального проекта

«Сохранение лесов» Беляев С. Г. – начальник отдела охраны, защиты леса и лесовосстановления Министерства природных ресурсов и цикличной экономики

Ульяновской области Члены проектного офиса:

Благова А.В. – консультант отдела охраны, защиты леса и лесовосстановления Министерства природных ресурсов и цикличной экономики Ульяновской

области

Косенкова А.И. – ведущий специалист отдела энергосбережения и энергоэффективности областного государственного казённого предприятия «Корпорация

развития коммунального комплекса Ульяновской области»

Костяев А.Е. – главный специалист департамента охотничьего хозяйства и рыболовства Министерства природных ресурсов и цикличной экономики

Ульяновской области

Малышева Н.А. – заместитель начальника отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования областного государственного казённого

предприятия «Ульяновский областной водоканал»

Насыбуллова Р.И. – ведущий экономист отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования областного государственного казённого

предприятия «Ульяновский областной водоканал» _____________________ _____________________

Состав проектного комитета по реализации национального проекта «Экология» на территории Ульяновской области

Председатель проектного комитета (куратор по направлению национального проекта) Тюрин Андрей Сергеевич – первый заместитель Председателя

Правительства Ульяновской области Заместители председателя проектного комитета (руководители по направлению национального проекта)

Рахматулина Гульнара Эсфановна – Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области

Черепан Александр Яковлевич – Министр энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области Ответственный

секретарь проектного комитета Чернышев Дан Александрович – главный советник департамента контроля реализации национальных и региональных

проектов управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области Члены проектного комитета:

Балантаева Ирина Сергеевна – Заместитель директора департамента жилищной политики Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и

городской среды Ульяновской области

Беляев Сергей Геннадьевич – начальник отдела охраны, защиты леса и лесовосстановления департамента лесного хозяйства Министерства природы и

цикличной экономики Ульяновской области

Загородников Михаил Вячеславович – заместитель Министра природы и цикличной экономики Ульяновской области

Золотова Елена Александровна – начальник отдела перспективного развития, аналитики и тарифного регулирования областного государственного казённого

предприятия «Ульяновский областной водоканал»

Кирпичников Роман Евгеньевич – заместитель директора департамента природопользования, лесоразведения и цикличной экономики - начальник отдела

экологической безопасности и управления отходами департамента природопользования, лесоразведения и цикличной экономики Министерства природы и
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цикличной экономики Ульяновской области

Савиных Виталий Владимирович – начальник отдела природных ресурсов и цикличной экономики департамента природопользования, лесоразведения и

цикличной экономики Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области

Солдаткин Сергей Сергеевич – начальник отдела лесоразведения и развития особо охраняемых территорий департамента природопользования,

лесоразведения и цикличной экономики Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области

Сидоров Алексей Владимирович – председатель Экологической палаты Ульяновской
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Оздоровление Волги (Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Результат "Обеспечена

ликвидация (рекультивация)

объектов накопленного вреда

окружающей среде и изоляция

источников накопленного вреда

окружающей среде,

представляющих угрозу реке

Волге"

К концу 2023 года в

Ульяновской области будет

ликвидирован

(рекультивирован) 1 объект

накопленного

экологического вреда,

представляющий угрозу

реке Волге.

Объект (Памятник природы

регионального значения

«Винновская роща»)

расположен по адресу:

 Российская Федерация, г.

Ульяновск,

Железнодорожный район.

Рахматулина

Г.Э.

01.01.2023 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Произведена

приемка проектно-сметной

документации на ликвидацию

накопленного вреда окружающей

среде (загрязнение земель нефтью

и нефтепродуктами) на

территории природного

Акт Произведена приемка

проектно-сметной

документации на

ликвидацию накопленного

вреда окружающей среде

(загрязнение земель нефтью

и нефтепродуктами) на

-

Костяев А.Е.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплекса памятник природы

регионального значения

«Винновская роща» №47ГК от

18.12.2020)", значение: 0.0000

территории природного

комплекса памятник

природы регионального

значения «Винновская

роща» №47ГК от

18.12.2020)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России сводная

информация о готовности к

реализации проектов в 2022

году", значение: 0.0000

Исходящее письмо

Направлена в Минприроды

России сводная

информация о готовности к

реализации проектов в 2022

году

-

Костяев А.Е.

01.07.2021

16 18 --

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

оплата контракта по разработке

Проектно-сметная документация

на на ликвидацию накопленного

вреда окружающей среде

(загрязнение земель нефтью и

нефтепродуктами) на территории

природного комплекса памятник

природы регионального значения

«Винновская роща» №47ГК от

18.12.2020)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена оплата

контракта по разработке

Проектно-сметная

документация на на

ликвидацию накопленного

вреда окружающей среде

(загрязнение земель нефтью

и нефтепродуктами) на

территории природного

комплекса памятник

природы регионального

значения «Винновская

роща» №47ГК от

18.12.2020)

-

Костяев А.Е.

30.07.2021

17 19 --

1.1.4

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России сводная

Исходящее письмо

Направлена в Минприроды

-

Костяев А.Е.

01.09.2021

18 20 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информация о заключенных

государственных контрактах

между Ульяновской областью и

подрядчиком на выполнение

работ", значение: 0.0000

России сводная

информация о заключенных

государственных

контрактах между

Ульяновской областью и

подрядчиком на

выполнение работ

1.1.5

Контрольная точка "В

Минприроды России направлена

заявка Министерства природы и

цикличной экономики

Ульяновской области на

предоставление субсидии из

федерального бюджета в целях

софинансирования расходных

обязательств, возникающих при

реализации регионального

проекта", значение: 0.0000

Исходящее письмо В

Минприроды России

направлена заявка

Министерства природы и

цикличной экономики

Ульяновской области на

предоставление субсидии

из федерального бюджета в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при

реализации регионального

проекта

-

Костяев А.Е.

01.09.2021

17 02 --

1.1.6

Контрольная точка "Размещена

конкурсная документация на

проведение работ по ликвидации

", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Размещена конкурсная

документация на

проведение работ по

рекультивации

-

Костяев А.Е.

01.12.2021

20 02 --

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашения на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджету

Соглашение Обеспечено

заключение соглашения на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

-

Костяев А.Е.

01.12.2021

20 21 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъекта Российской Федерации

в целях софинансирования

расходных обязательств субъекта

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов",

значение: 0.0000

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при реализации

региональных проектов

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

актуализация контрольных точек

и их допланирование на

очередной бюджетный цикл",

значение: 0.0000

Паспорт проекта

Произведена актуализация

контрольных точек и их

допланирование на

очередной бюджетный цикл

-

Костяев А.Е.

25.12.2021

22 02 --

1.1.9

Контрольная точка "Завершены

торги на проведение работ по

ликвидации нефтезагрязнения на

территории парка "Винновская

роща"", значение: 0.0000

Протокол Завершены торги

на проведение работ по

ликвидации

нефтезагрязнения на

территории парка

"Винновская роща"

-

Загородников

М.В.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24 --

1.1.10

Контрольная точка "Определена

подрядная организация на

проведение работ по ликвидации

нефтезагрязнения на территории

парка "Винновская роща"",

Протокол Определена

подрядная организация на

проведение работ по

ликвидации

нефтезагрязнения на

-

Костяев А.Е.

18.03.2022

28 29 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 территории парка

"Винновская роща"

1.1.11

Контрольная точка "Заключен

контракт на выполнение работ по

ликвидации объекта

накопленного экологического

вреда ", значение: 0.0000

Соглашение Заключен

контрак на выполнение

работ по ликвидации

объекта накопленного

экологического вреда

-

Загородников

М.В.

30.03.2022

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России сводная

информация о заключенных

государственных контрактах

между Ульяновской областью и

подрядчиком на выполнение

работ", значение: 0.0000

Исходящее письмо

Направлена в Минприроды

России сводная

информация о заключенных

государственных

контрактах между

Ульяновской областью и

подрядчиком на

выполнение работ

-

Костяев А.Е.

01.06.2022

29 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Выполнены

работы по ликвидации на ручьях

северной группы родников парка

"Винновская роща"", значение:

0.0000

Акт Выполнены работы по

ликвидации на ручьях

северной группы родников

парка "Винновская роща"

-

Костяев А.Е.

30.08.2022

25 30 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка "В

Минприроды России

предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Исходящее письмо

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Костяев А.Е.

31.12.2022

26 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ",

значение: 0.0000

Акт Произведена приемка

выполненных работ

-

Рахматулина

Г.Э.

29.12.2023

13 15 0-

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

полная оплата выполненных

работ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Произведена полная оплата

выполненных работ

-

Рахматулина

Г.Э.

29.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

0-

2

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1

Результат "В отношении

предприятий водопроводно-

Подготовлен отчет о

результатах оценки систем

Золотова Е.А.

01.01.2019 01.08.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Информацио

нная система

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

канализационного хозяйства

проведена оценка систем очистки

сточных вод, сбрасываемых в

реку Волгу на соответствие

нормативам"

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волгу,

на соответствие

нормативам в разрезе

субъектов Российской

Федерации и

муниципальных

образований, участвующих

в федеральном проекте,

включающий в том числе

информацию о количестве

объектов, их основных

характеристиках, состоянии

и проблемных вопросах

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Реформа

ЖКХ"

2.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Утверждена

региональная программа

Ульяновской области по

строительству и реконструкции

(модернизации) очистных

Разработана и утверждена

региональная программа

Ульяновской области  по

строительству и

реконструкции

Золотова Е.А.

01.01.2019 01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информацио

нная система

"Реформа

ЖКХ"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сооружений предприятий

водопроводно-канализационного

хозяйства"

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление

Постановление

Правительства Ульяновской

области

-

Золотова Е.А.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Постановление

правительства Ульяновской

области

-

Золотова Е.А.

01.08.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Обеспечено Совокупная мощностьЧерепан А.Я.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо Взаимо ИнформациоДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных

вод"

очистных сооружений

Ульяновской области к

концу 2024 года обеспечит

дополнительную

нормативную очистку и

сократит сброс

загрязненных сточных вод,

отводимых в реку Волга, с

0,0945 км

3 

в год до 0,0315

км

3 

в годВ 2022 году

завершается реконструкция

сооружений биологической

очистки очистных

сооружений канализации

правобережья города

Ульяновска, мощностью

60,0 тыс. м3/сутки

В 2022 году планируется

приступить к

реконструкции двух

объектов: 1) Реконструкция

очистных сооружений

канализации города Барыша

(строительные работы будут

выполнены в 2022-2023 гг.)

мощностью 4,5 тыс.

м3/сутки и 2)

Реконструкция сооружений

биологической очистки на

очистных сооружениях

канализации Левобережья

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нная система

Реформа

ЖКХ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(сроки строительства - 2022

-2024 гг.) мощностью 100,0

тыс. м3/сутки

2.3.1

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

объекта "Реконструкция

сооружений биологической

очистки очистных сооружений

канализации правобережья

города Ульяновска. Правый

берег. 1 этап.""

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство объекта

"Реконструкция

сооружений биологической

очистки очистных

сооружений канализации

правобережья города

Ульяновска. Правый берег.

1 этап."

-

Золотова Е.А.

05.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

2.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании субсидий

предоставлен

-

Золотова Е.А.

15.03.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

"Реформа

ЖКХ"

-

2.3.3

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

Протокол Проведено

заседание штаба по

вопросам повышения

качества водоснабжения и

-

Золотова Е.А.

31.03.2021

12 27 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

по адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5"

водоотведения, на котором

рассмотрен ход работ по

реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных

сооружений по адресу г.

Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5

2.3.4

Контрольная точка

"Оборудование приобретено для

реконструкции сооружений

биологической очистки очистных

сооружений канализации

правобережья города Ульяновска

"

Акт КС-3, КС-2

-

Золотова Е.А.

30.04.2021

12 22 --

2.3.5

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

по адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5"

Протокол Проведено

заседание штаба по

вопросам повышения

качества водоснабжения и

водоотведения, на котором

рассмотрен ход работ по

реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных

сооружений по адресу г.

Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5

-

Золотова Е.А.

30.04.2021

27 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.6

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

Протокол Проведено

заседание штаба по

-

Золотова Е.А.

31.05.2021

28 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

по адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5"

вопросам повышения

качества водоснабжения и

водоотведения, на котором

рассмотрен ход работ по

реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных

сооружений по адресу г.

Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

по адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5"

Протокол Проведено

заседание штаба по

вопросам повышения

качества водоснабжения и

водоотведения, на котором

рассмотрен ход работ по

реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных

сооружений по адресу г.

Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5

-

Золотова Е.А.

30.06.2021

29 31 --

2.3.8

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

Протокол Проведено

заседание штаба по

вопросам повышения

качества водоснабжения и

водоотведения, на котором

рассмотрен ход работ по

реконструкции сооружений

-

Золотова Е.А.

31.07.2021

30 32 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городских очистных сооружений

по адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5"

биологической очистки

городских очистных

сооружений по адресу г.

Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5

2.3.9

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

по адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5"

Протокол Проведено

заседание штаба по

вопросам повышения

качества водоснабжения и

водоотведения, на котором

рассмотрен ход работ по

реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных

сооружений по адресу г.

Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5

-

Золотова Е.А.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.10

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

на проектную

документацию

государственной

экспертизы

-

Золотова Е.А.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 --

2.3.11

Контрольная точка "Проведено Протокол Протокол

-

Золотова Е.А.

30.09.2021

Взаимо 55 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заседание штаба по вопросам

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

по адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5", значение:

0.0000

заседаний штаба по

вопросам повышения

качества водоснабжения и

водоотведения на

территории Ульяновской

области в рамках

федеральных проектов

"Чистая вода" и

"Оздоровление Волги"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.12

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

по адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5", значение:

0.0000

Протокол Протокол

заседания штаба по

вопросам повышения

качества водоснабжения и

водоотведения на

территории Ульяновской

области в раках

федеральных проектов

"Чистая вода" и

"Оздоровление Волги"

-

Золотова Е.А.

31.10.2021

54 58 --

2.3.13

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

по адресу г. Ульяновск, проезд

Протокол Протокол

заседания штаба по

вопросам повышения

качества водоснабжения и

водоотведения на

территории Ульяновской

области в рамках

федеральных проектов

"Чистая вода" и

-

Золотова Е.А.

30.11.2021

58 57 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Нефтяников, д. 5", значение:

0.0000

"Оздоровление Волги"

2.3.14

Контрольная точка "Обеспечено

исполнение кассового плана 2021

года на 100 %", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Формы, подтверждающие

выполнение работ, КС-2,

КС-3

-

Золотова Е.А.

01.12.2021

56 59 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Отчёт о реализации

регионального проекта

размещен в ИС "Реформа

ЖКХ"

-

Золотова Е.А.

31.12.2021

60 22 --

2.3.16

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

реализации региональных

проектов "Чистая вода" и

"Оздоровление Волги"",

значение: 0.0000

Протокол Протокол

заседания штаба по

вопросам реализации

региональных проектов

"Чистая вода" и

"Оздоровление Волги"

-

Насыбуллова

Р.И.

31.01.2022

23 03 --

2.3.17

Контрольная точка "Конкурсная

процедура объявлена "

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Золотова Е.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 https://zakupki

.gov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.18

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

канализации правобережья по

адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5 и

реконструкции сооружений

биологической очистки очистных

сооружений канализации

левобережья по адресу: город

Ульяновск, с. Красный Яр",

значение: 0.0000

Протокол Протокол

заседания штаба по

вопросам реализации

региональных проектов

"Чистая вода" и

"Оздоровление Волги"

-

Насыбуллова

Р.И.

28.02.2022

58 03 --

2.3.19

Контрольная точка "Исполнитель

контракта определен "

Прочий тип документа

Протокол

-

Золотова Е.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://zakupki

.gov.ru/

-

2.3.20

Контрольная точка "Конкурсные

процедуры объявлены "

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Золотова Е.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://zakupki

.gov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.21

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительство"

Прочий тип документа

муниципальный контракт

-

Золотова Е.А.

01.04.2022

20 03 https://zakupki

.gov.ru/

-

2.3.22

Контрольная точка "Контракт

заключен "

Прочий тип документа

муниципальный контракт

-

Золотова Е.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.23

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию) объекта

"Реконструкция сооружений

биологической очистки очистных

сооружений канализации

левобережья города

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Черепан А.Я.

25.04.2022

02 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ульяновска"", значение: 0.0000

2.3.24

Контрольная точка "сформирован

график производства работ "

Прочий тип документа

график производства работ

-

Золотова Е.А.

01.05.2022

03 06 --

2.3.25

Контрольная точка "График

производства работ

сформирован"

Прочий тип документа

График производства работ

-

Золотова Е.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://uisp.fc-

rsk.ru/?exit=1

-

2.3.26

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Черепан А.Я.

15.05.2022

27 12 --

2.3.27

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

канализации правобережья по

адресу г. Ульяновск, проезд

Протокол Протокол

заседания штаба по

вопросам реализации

региональных проектов

"Чистая вода" и

"Оздоровление Волги"

-

Золотова Е.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Нефтяников, д. 5 и

реконструкции сооружений

биологической очистки очистных

сооружений канализации

левобережья по адресу: город

Ульяновск, с. Красный Яр",

значение: 0.0000

вует вует

2.3.28

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта

"Реконструкция сооружений

биологической очистки очистных

сооружений канализации

правобережья города Ульяновска"

- 20%"

Прочий тип документа

Формы КС-2, КС-3

-

Золотова Е.А.

01.07.2022

39 43 https://uisp.fc-

rsk.ru/

-

2.3.29

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта

"Реконструкция сооружений

биологической очистки очистных

сооружений канализации

правобережья города Ульяновска"

- 50%"

Прочий тип документа

Формы Кс2, КС- 3

-

Золотова Е.А.

01.09.2022

40 44 https://uisp.fc-

rsk.ru/

-

2.3.30

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

Протокол Протокол

заседания штаба по

вопросам реализации

региональных проектов

"Чистая вода" и

"Оздоровление Волги"

-

Золотова Е.А.

30.09.2022

43 46 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

канализации правобережья по

адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5 и

реконструкции сооружений

биологической очистки очистных

сооружений канализации

левобережья по адресу: город

Ульяновск, с. Красный Яр",

значение: 0.0000

2.3.31

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта

"Реконструкция сооружений

биологической очистки очистных

сооружений канализации

правобережья города Ульяновска"

- 80%"

Прочий тип документа

Формы КС-2, КС-3

-

Золотова Е.А.

01.11.2022

44 08 https://uisp.fc-

rsk.ru/?exit=1

-

2.3.32

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт Акт (Справка) о

стоимости выполненных

работ по форме КС-3

-

Черепан А.Я.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

2.3.33

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

Акт Акт (справка) о

стоимости выполненных

-

Черепан А.Я.

01.12.2022

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 работ по форме КС-3

2.3.34

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

Ульяновской области

-

Черепан А.Я.

21.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

2.3.35

Контрольная точка "Произведена

полная оплата контракта по

проведению СМР", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Выполнена оплата работ в

соответствии с формами

КС-2, КС-3

-

Золотова Е.А.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.36

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Черепан А.Я.

31.12.2022

22 48 --

2.3.37

Контрольная точка "Проведено

заседание штаба по вопросам

Протокол Протокол

заседания штаба по

-

Золотова Е.А.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

повышения качества

водоснабжения и водоотведения,

на котором рассмотрен ход работ

по реконструкции сооружений

биологической очистки

городских очистных сооружений

канализации правобережья по

адресу г. Ульяновск, проезд

Нефтяников, д. 5 и

реконструкции сооружений

биологической очистки очистных

сооружений канализации

левобережья по адресу: город

Ульяновск, с. Красный Яр",

значение: 0.0000

вопросам реализации

региональных проектов

"Чистая вода" и

"Оздоровление Волги"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.38

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт акт (справка) о

стоимости выполненных

работ по форме КС-3

-

Черепан А.Я.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

2.3.39

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Черепан А.Я.

31.12.2022

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Представлен отчёт об

использовании субсидий

-

Золотова Е.А.

20.01.2023

20 20 https://ssl.bud

getplan.minfin.

ru/

-

2.3.41

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Кс-3

-

Черепан А.Я.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.42

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа КС-

2, КС-3

-

Золотова Е.А.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.43

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа Кс-

2, КС-3

-

Золотова Е.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

https://uisp.fc-

rsk.ru/?exit=1

-



37

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.44

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Золотова Е.А.

01.12.2023

23 12 --

2.3.45

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа КС-

2, КС-3

-

Черепан А.Я.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://uisp.fc-

rsk.ru/?exit=1

-

2.3.46

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Черепан А.Я.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://uisp.fc-

rsk.ru/?exit=1

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.47

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Кс-

2, КС-3

-

Черепан А.Я.

25.11.2024

05 07 --

2.3.48

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа Кс-

2, КС-3

-

Черепан А.Я.

01.12.2024

06 08 --

2.3.49

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа

формы КС-2, Кс-3

-

Золотова Е.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://uisp.fc-

rsk.ru/?exit=1

-

2.3.50

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа Акт

приёмки выполненных

работ

-

Черепан А.Я.

25.12.2024

07 09 https://uisp.fc-

rsk.ru/?exit=1

-

2.3.51

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Золотова Е.А.

25.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

https://uisp.fc-

rsk.ru/?exit=1

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Оздоровление Волги (Ульяновская область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом

- 0,000020170,00 0,0007 0,00070,0007город Новоульяновск 0,00070,0007 - -

- 0,000020170,00 0,0000 0,00160,0000Барышский муниципальный район 0,00160,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0000 0,00000,0000город Ульяновск 0,05770,0000 - -

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

- 0,000020170,00 0,0000 0,00000,0000город Ульяновск 0,02770,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0000 0,00160,0000Барышский муниципальный район 0,00160,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0007 0,00070,0007город Новоульяновск 0,00070,0007 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Оздоровление Волги (Ульяновская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Кубическ

ий

километр

0

2018

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 - -0,00

Кубическ

ий

километр

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 0,06 - -0,000,00 0,00- 0,00

Барышский муниципальный район

Кубическ

ий

километр

0

2018

- - - - 0,00 0,00 - --

город Новоульяновск

Кубическ

ий

километр

0

2018

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 - -0,00

город Ульяновск

Кубическ

ий

километр

0

2018

- - - - - 0,06 - --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Снижение объема отводимых в

реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом",

Влияние на достижение (

процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод 4748558.49 100 100

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

4748558.49 100 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Оздоровление Волги (Ульяновская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр энергетики,

жилищно-коммунального

комплекса и городской среды

Ульяновской области

- 20

2 Администратор регионального

проекта

Золотова Е. А. Начальник отдела

перспективного развития,

аналитики и тарифного

регулирования

Черепан А. Я. 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Золотова Е. А. Начальник отдела

перспективного развития,

аналитики и тарифного

регулирования

Черепан А. Я. 50

В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на

соответствие нормативам

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Золотова Е. А. Начальник отдела

перспективного развития,

аналитики и тарифного

регулирования

Черепан А. Я. 80

5 Участник регионального

проекта

Насыбуллова Р. И. Старший экономист отдела

перспективного развития,

аналитики и тарифного

регулирования

Черепан А. Я. 50

6 Участник регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр энергетики,

жилищно-коммунального

комплекса и городской среды

Ульяновской области

- 20

7 Участник регионального

проекта

Золотова Е. А. Начальник отдела

перспективного развития,

Черепан А. Я. 80



аналитики и тарифного

регулирования

Обеспечена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного вреда окружающей среде и изоляция источников накопленного вреда окружающей среде,

представляющих угрозу реке Волге

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рахматулина Г. Э. Министр природы и

цикличной экономики

Ульяновской области

Тюрин А. С. 10

9 Участник регионального

проекта

Загородников М. В. Заместитель Министра-

директор департамента

экономики, правовой и

организационной работы

Министерства природы и

цикличной экономики

Ульяновской области

- 10

10 Участник регионального

проекта

Костяев А. Е. Главный специалист

Департамента охотничьего

хозяйства и рыболовства

Министерства природы и

цикличной экономики

Ульяновской области

Рахматулина Г. Э. 20

11 Участник регионального

проекта

Рахматулина Г. Э. Министр природы и

цикличной экономики

Ульяновской области

Тюрин А. С. 10

Утверждена региональная программа Ульяновской области по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий

водопроводно-канализационного хозяйства

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Золотова Е. А. Начальник отдела

перспективного развития,

аналитики и тарифного

регулирования

Черепан А. Я. 80

13 Участник регионального

проекта

Малышева Н. А. Заместитель начальника

отдела перспективного

развития, аналитики и

тарифного регулирования

Черепан А. Я. 50



14 Участник регионального

проекта

Золотова Е. А. начальник отдела

перспективного развития,

аналитики и тарифного

регулирования ОГКП

«Ульяновский областной

водоканал»

Черепан А. Я. 100

15 Участник регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр энергетики,

жилищно-коммунального

комплекса и городской среды

Ульяновской области

- 20

16 Участник регионального

проекта

Насыбуллова Р. И. Старший экономист отдела

перспективного развития,

аналитики и тарифного

регулирования

Черепан А. Я. 50

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черепан А. Я. Министр энергетики,

жилищно-коммунального

комплекса и городской среды

Ульяновской области

- 20

18 Участник регионального

проекта

Насыбуллова Р. И. Старший экономист отдела

перспективного развития,

аналитики и тарифного

регулирования

Черепан А. Я. 50

19 Участник регионального

проекта

Малышева Н. А. Заместитель начальника

отдела перспективного

развития, аналитики и

тарифного регулирования

Черепан А. Я. 50

20 Участник регионального

проекта

Золотова Е. А. начальник отдела

перспективного развития,

аналитики и тарифного

регулирования ОГКП

«Ульяновский областной

водоканал»

Черепан А. Я. 100

21 Участник регионального Черепан А. Я. Министр энергетики, - 20



проекта жилищно-коммунального

комплекса и городской среды

Ульяновской области


